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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
- Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacién
- Con clasificacion

- Sin admisidén de variantes

DESIGNACION DE LA OBRA:

TITULO proyecto “"PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA REMODELACION DE LA ESTACION
DE CERCANIAS DE CALELLA”

INFORMADO POR SUPERVISION: 21/10/2009

EXPEDIENTE: 20091030-F

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S): | PROVINCIA (S):

CATALUNA BARCELONA

APROBADO POR EL. CONSEIO DE ADMINISTRACION

17 de Septiembre de 2009
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras del Proyecto “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA REMODELACION DE
LA ESTACION DE CERCANIAS DE CALELLA”

CODIFICACION CPV: 45.23.41.16-2

B- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

EN CIFRA: 2.580.045,70 € EN LETRA: DOS MILLONES QUINIENTGCS OCHENTA MIL
IVA: 412.807,31 € CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS

(IVA EXCLUIDO)

C.- COEFICIENTE DE PONDERACION DE LA PUNTUACION TECNICA Y ECONOMICA

X 60 Y 40

D- GARANTIAS

1.- Provisional
- X No se exige
- 0 Si se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido): €

Posibilidad de acreditar la garantia definitiva por medios electrénicos: o Si/ x No
3.- Complementaria:

- X No se exige
- o Si se exige, hasta el 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido: ..., £€)

Se constituiran a disposicion de: Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
5.A. NIF: AB4476571

E- VALOR MAXIMO DEL IMPORTE A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO, EN CONCEPTO DE
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL ANUNCIO DE LICITACION Y ADJUDICACION EN EL B.O.E.

3.200,00 EUROS (TRES MIL DOSCIENTOS)

F- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION O FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA

10 MESES

Plazos parciales: Seran los fijados en el Anejo n°2, de este Pliego.

G- PLAZO DE GARANTIA

UN (1) ANO a partir de la Recepcion.




H- GASTOS DE ENSAYO

CIFRA: 0,00 LETRA:
I- CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS LICITANTES
GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA CATEGORIA
Cc 6 PAVIMENTOS, SOLADOS Y e
ALICATADOS

J- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR. COMPROMISO POR PARTE
DE LOS LICITADORES DE ADSCRIBIR A LA OBRA LOS MEDIOS PERSONALES O
MATERIALES SIGUIENTES:

EL SUBCONTRATISTA QUE VAYA A EJECUTAR TRABAJO DE INSTALACIONES FERROVIARIAS
DEBERA ACREDITAR LA SIGUIENTE CLASIFICACION: D-1-d; D-3-d y D-4-c

K- FORMULA POLINOMICA A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS

FORMULA
NO 12

L- INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO (Sélo para obras de
ferrocarriles)

Tipo NO PROCEDE

M- COEFICIENTES DE PONDERACION PARA EVALUAR LA CALIDAD TECNICA

BAREMO DE PUNTUACION TIPO: A

N- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

N- CANTIDADES ASEGURADAS:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO A TODO RIESGO DE CONSTRUCCION:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS:
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O- DIRECCION DEL TABLON DE ANUNCIOS DE LA MESA DE CONTRATACION:

SEITT, calle de José Abascal n® 4 — 42 planta. 28003 Madrid
fax 91 591 66 30

Correo Electronico: seitt@seitt.es

P.- PERFIL DEL CONTRATANTE

www.seitt.es

Q.- DIRECTOR DE LAS OBRAS

De conformidad con la clausula V) f del Convenio 2008 entre el Ministerio de Fomento, el
Ente Publico Administrador de Infraestructuras Ferroviarias vy la Sociedad Estatal de
Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., para la realizacién de actuaciones para la
mejora de la Red Ferroviaria de Titularidad del Estado en Cataluiia, del 7 de Octubre de
2008, la direccion facultativa de la ejecucién de las obras se llevara a cabo por el personal
de ADIF gque al efecto éste designe.
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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS PARA CONTRATACION DE OBRAS
I. OBIETO.

i objeto del CONTRATO es la EJECUCION de las OBRAS definidas en el proyecto epigrafiado
en la portada del presente Pliego.

iz CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

| as necesidades que SEITT trata de satisfacer mediante el Contrato figuran en el informe
gue se acompafia como Anexo 4 del presente Pliego.

11I. PRESUPUESTO.

E| PRESUPUESTO base de licitacién del PROYECTO asciende a la cantidad expresada en €l
apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

El importe del contrato sera el que resulte de la ADJUDICACION.

En cuanto al uno por ciento de aportacion para la conservacion o enriquecimiento del Patri-
monio Histérico Espafiol, se estard a lo dispuesto en el art. 58 del R.D, 11171986, de 10 de
enero, en la redaccién dada por el R.D. 162/02, de 8 de febrero.

Iv. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La contratacién se regulara por lo establecido en este Pliego, por la Ley de Contratos del
Sector Publico, (Ley 30/2007, de 30 de octubre), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el gue se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Publicas en lo que no se oponga a la LCSP, ol Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el gue se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007.

E| contrato se adjudicara por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los arts, 141
a 145 y concordantes de la L.C.S.P., y por los articutos correspondientes del R.G.L.C.AP

A los efectos de lo preceptuado en el apartado 2 del Art. 131 LCSP, no se admite la presen-
tacién de variantes al proyecto objeto de la licitacion.

1,- CRITERIOS DE ADIUDICACION
De acuerdo con lo establecido en al articulo 134.2 y 4 de ia LCSP (86 del T.R.L.CAP), se

procede, & continuacién, a enumerar, por orden decreciente de importancia y por la ponde-
racién que se les atribuye, los criterios objetivos a los gue s€ ajustara la adjudicacion.

1.1.- EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

para valorar la calidad tecnica de una Propuesta se analizaran y puntuaran los aspectos de
la misma que se relacionan seguidamente:

a) Memoria y Programa de trabajo
b) Calidad
¢) Programa de actuaciones medioambientales E ) } gt

d) Memoria de Seguridad y Salud

e) Tecnologia e I+D+i

Para obtener las puntuaciones de una proposicién en particular se suraran las puntuacio-
nes alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La puntuacién maxima a alcanzar
en cada uno de los aspectos dependera de la importancia que €n cada contrato tengan los
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aspectos tecnolégicos. La eleccién de un baremo u otro se fijara en el apartado M del Cua-
dro de Caracteristicas del Contrato:

A B
Memoria v Programa de trabajo 50 35
Calidad 10 10
Programa de actuaciones medioambientales 15 15
Memoria Seguridad vy Salud i5 15
Tecnologia e 1+D+i 10 25

100 100

a) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuara la
justificacién de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos; su coherencia;
el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde sera ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos, asi como la garantia de suministros de los ma-
teriales.

Se valorara también la coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materia-
les y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justi-
figuen el plazo de ejecucidn y los plazos parciales previstos.

b) Calidad & obtener

Para cada Propuesta, se valorara la calidad a obtener en la ejecucion de la obra y los
procedimientos de certificacién de calidad que se aporten. En este sentido se valorara
que la ejecucién de la obra se realice en un marco de gestién de la calidad de acuerdo
con la norma IS0 9001, asi como los controles de calidad que propongan realizar durante
la ejecucién de fa obra,

¢) Programa de actuaciones medioambientales

Para este Programa se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental y
de los productos a utilizar en la obra, con inclusidén de los certificados y demas documen-
tos acreditativos de estos requisitos. Especialmente se calificard la precisién en la identi-
ficacion de unidades de obra que puedan generar impactos, la disponibilidad de instruc-
ciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacién de vertederos, la iden-
tificacién de requisitos legales y los sisternas de buena gestion medio ambientat propues-
tos.

l.as medidas medioambientales se valoraran de acuerdo con l0s siguientes criterios.

a) Si la ejecuci6n de la obra se realizada en un marco de gestion medloambl htal de

acuerdo al Reglamento Comunitario CEE 761/2001 o bien a las normas intemac&qnaies-‘"’:""

1SO (serie 1S014000) europeas EN o espafiolas UNE (77/801-94 y 77/802- 94)

b) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de recmlado o reut|—
lizacion en mas de un 50%, conforme a certificacion emitida por un laboratorio u orgam—'_- B

zacién que no forme parte del mismo grupc de empresas al que pertenezca el ofertante,
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Estos materiales deberdn cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
pliego de prescripciones técnicas y cualquier ofra norma técnica de obligado cumplimien-
to.

¢) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reci-
clabilidad superior a un 50%, conforme a certificacion emitido por un laboratorio u orga-
nizacién gue no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertan-
te.

Estos materiales deberdn cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, ast como el
pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimien-
{o.

d) Si en la ejecucion de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestion
ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccion en la ge-
neracion de residuos: disminucién de la contaminacién por vertidos, aclstica, atmosféri-
ca o del suelo; reduccién del impacto visual, cultural o socioldégico; limitacion de impacto
sobre fauna y fiora local; disminucion del uso de combustibles fosiles o utilizacion de
energias renovables.

d) Memoria de Seguridad y Salud

Para la Memoria de cada Propuesta se valorara el sistema interno de Seguridad y Salud
que se proponga aplicar en la obra, en particular:

- La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, re-
cursos preventivos, funciones, coordinacidn con subcontratistas y trabajadores autono-
maos,

- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
- Los procesos de formacion e informacion a desarrollar.

- La revision del Estudio de Seguridad y Salud con indicacién de sus deficiencias y posi-
bles mejoras.

- Analisis de las posibies situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a or-
ganizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

e) Tecnologia e I+D+i

Se valorard la calidad e idoneidad de ias tecnologias que el contratista pr"ﬁbnga.par@ ia
ejecucion de la obra. s

En este sentido se valoraran en particular la utilizacion en la obra de tecnologias que ha-
yan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supon-
gan una mejora de la calidad y valor técnico de ia obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada. Dicha justificacion podréa realizarse mediante la acreditacion,

segln la serie de normas UNE 166000.
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Para el caso de instalacion ferroviaria de las incluidas en el apartado L del Cuadro de Ca-
racteristicas se valorard el nivel de prestaciones de los equipos y su grado de compatibi-
lidad con las instalaciones existentes {Solo para los proyectos de ferrocarriles).

La valoracion de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta sera la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenicas para los distintos aspectos de ella, segin los
criterios anteriores y se redondearé al segundo decimal.

El método a seguir para determinar la puntuacién técnica de cada oferta (PT) sera e
siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaran encua-
dradas en dos intervalos:

« Ofertas con calidad técnica inaceptable: aguéllas cuya valoracién técnica (VT) sea
inferior & 60 puntos.

. Ofertas con calidad técnica suficiente: aquélias cuya valoracion técnica (VT) sea
superior o igual a 60 puntos.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran toma-
das en consideracion para el célculo de las ofertas anormaimente bajas ni para la
determinacion de la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar desierto el concurso, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a ias ofertas situadas en el intervalo de calidad
técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no
son ya tomadas en consideracién,

A las ofertas cuya valoracion sea de 60 puntos se les asigna una puntuacién técnica de
30 puntos, vy al resto de ofertas segun la férmula siguiente:

70 x (Valoracién técnica de la oferta - 60) 430

Puntuacion técnica de ia oferta (PT) =
(Valoracién técnica més aita - 60)

La puntuacion técnica se redondeara al segundo decimal.

1.2. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

o

Para la valoracion final de los aspectos econdémicos de la oferta (PE);se procederd del
siguiente modo: RN

e Cuando la baja maxima sea menor o igual que 15,90% valorara bb.r‘interpolacién
lineal entre (30) puntos para una baja del 0% y cien (100) puntos para ta baja
maxima:
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56

100 =
=
e
(%]
g
5
N
30
0
Baja % BOmax
O
PE=T0 B +30
BOI]]HX
donde,

PE = Puntuacion Econémica
B O= Baja de la Oferta Econdmica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

e Cuando la baja maxima sea mayor de 15,90 % se valorara de la forma siguiente:

= 100
©
8 90
g
30
B

Para bajas entre 0% y 15,90% se valorard por interpolacion lineal entré treinta (BQ)"A'puntqéj}para
una baja del 0 % y noventa (90) puntos para bajas del 15,90%. = L

re=-22 Bo+30
15.90

b
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Para bajas de mas del 15,90% se valorara por interpolacién lineal entre noventa (90) puntos para
bajas del 15,90% y cien (100) puntos para fa baja maxima.

BO-15,90
BO,__ —1590

nigx

PE =10 + 90

donde,
PF = Puntuacidén Economica

B O= Baja de la Oferta Econdmica
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

A los efectos de aplicar dichas férmulas, se entiende por “baja de una oferta”, la diferencia entre
el presupuesto base de licitacion (IVA excluido) y el presupuesto de la oferta correspondiente
(IVA excluido), expresada en tanto por ciento.

A los mismos efectos, se considera “oferta més economica” la oferta mas baja de las presenta-

das, siempre que su puntuacion VT haya alcanzado el umbral minimo (60 puntos) y que no
hubiera sido rechazada por presentar valores anormales o desproporcionados.

La valoracion final de los aspectos econdémicos de la oferta (PE) se redondeara al segun-
do decimal

1.3. EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

La puntuacion global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad tecnica sufi-
ciente se calculard con arreglo a la siguiente formula:

s 1.- CALIDAD TECNICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacidn del X %, siendo
30 £ X560

e 1Il.- OFERTA FECONOMICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacion del Y %, sien-
do70 =Y = 40

Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran los
establecidos en el apartado C del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

l.a puntuacion global, PG, relativa a una Propuesta cualquiera sera la siguiente:

PG =2 pT e PE
100 100

siendo PT la “puntuacion técnica” y PE la “puntuacién econdomica”.

{a Mesa de Contratacién elevara al Organo de Contratacion la propuesta-que: resulte con
mayor puntuacidn global. : '

En el caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de |o_"s_¢ri'te¥
rios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, sera preferida la proposicién pre-
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sentada por aquella empresa gue en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga
en su plantilla mayor nimero de trabajadores minusvalidos.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacién no crea derecho al-
guno a favor del empresario propuesto frente a SEITT, mientras no se le haya adjudicado
el contrato por acuerdo del Organo de Contratacion, No obstante, cuando el érgano de
contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera mo-
tivar su decision (articulo 144.2 LCSP).

SEITT tendré, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a la Propuesta eco-
némicamente mas ventajosa en su conjunto, segun los criterios establecidos en la cléu-
sula IV.1 de este Pliego, o declarar desierto el concurso, s6lo en el caso de que no exista
ninguna proposicion admisible de acuerdo con los indicados criterios (articulo 135.1 de la
LCSP).

2-~-TEMERIDAD

Siendo:
BO: Baja de la oferta econémica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion {%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econémicas “contemplables” mayor o igual que cince

(5):
BO > BR + 4
p) Para un nUmero n de ofertas econdmicas “contemplabies” menor que cinco (5):
BO > BM + 4

Se denominan ofertas econémicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrati-
va y técnicamente, una vez excluidas aquéllas correspondientes a las Propuestas situa-
das en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos,
no deban ser consideradas, segln lo prescrito en el Art. 86 del R.G.L.C.A.P.

Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de Ia
forma siguiente:

Of; = Importe de la oferta genérica “contemplable” ] (incluida en el conjunto de las cita-
das n ofertas “contemplables”) y L
PB = Presupuesto Base de Licitacién, que figura en el apartado B del Cd'éa-ro de Carac- S

teristicas de este Pliego.

T

Se obtendrd, para cualguier ndmero, n, de ofertas:
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el

of
BOj"—" 1001 1- — Yy

Ademés, para n > 5, se obtendra:

42

(BO,)? - n (BMY

i=R

=1

n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran aquellas n ofer-
tas, tales gue a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Of;, le

corraesponda un valor BOy, [BO;; = 100(1 - %H, gue cumpla la condicién:
PB

}BOJ:-—BMi <o

Y contando sélo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, lamado “Baja de Referen-
cia”, del modo siguiente:

h‘iiBOn
BR= ——

n

Dicho valor de BR servird, cuando n = 5, para determinar los limites de ia presuncion de
anormalidad v las garantias complementarias, anteriormente citados.

Si una oferta econdémica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo impor-
te en relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacion recabard la informacién necesa-
ria para gue el Organo de Contratacién pueda estar en disposicidén de determinar si efec-
tivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacién con la prestacion y por ello
deber ser rechazada, o, st por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja,
y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar la obra. Para elio, la Mesa de
Contratacién solicitarad al licitador, por escrito, las precisiones gue considere oportunas
sobre la composicién de la citada oferta econdmica y sus justificaciones, El licitador dis-
pondrd de un plazo méximo de tres (3) dias habiles, a contar desde la fecha en que reci-
ba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por escrito.

Si transcurrido este plazo SEITT no hubiera recibido dichas justificaciones, se consideraré
que la proposicion no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado
quedara excluida del procedimiento de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la mesa de contra-

tacion se reserva el derecho de decidir libremente, o bien la aceptacion de la oferta con-
tando con ella a todos los efectos para resolver fo que proceda en relacion con la adjudi-
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cacién del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en
ningun caso tendra efectos sobre los calculos ya realizados del valor de la haja de refe-
rencia. Admitidas las justificaciones por SEITT, se procederd a evaluar las ofertas econo-
micas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncion de anormalidad por su bajo importe) en ia forma
descrita en el apartado 1.2 de la presente clausula.

3.- EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente (solas o en U.T.E.), a la adjudicacion de un contrato serd
considerada a los efectos de establecer la baja de referencia (BR) la més baja de cada
grupo, produciéndose ta aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las gue se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (art. 86 R.G.L.C.A.P.}.

Deberan presentar una declaracion responsable ajustandose al modeio del Anexo n® 10,
4.- GASTOS DE PUBLICIDAD
El adjudicatario del Conirato estaré obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licita-

cién del contrato hasta el iimite fijade en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

5.-DOCUMENTOS Y PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
A.) SOBRES A PRESENTAR POR L.0OS LICITADORES.

l.as proposiciones constaran de tres sobres, todos ellos cerrados y firmados por el LICITA-
DOR o persona que le represente. Cada sobre contendra un indice de su contenido.

Sobre n° 1: documentacion administrativa

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo
siguiente:
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SOBRE N° 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.0.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE,

LICITADOR: (Nombre y
C.1.F.)

Fecha y Firma:
Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES:
1.- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios espafioles se acreditara mediante escritura, do-
cumentos de constitucién, estatutes o acto fundacional en la forma establecida por el articu-
lo 61 del LCSP. Los empresarios individuales deberan presentar fotocopia legitimada nota-
rialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamen-
tariamente (articulo 21 R.G.L.C.A.P.).

2.~ Documentos que acrediten, en su caso, ia representacion.

Los gue aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto v fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil en los casos en que dicha inscripcion sea exigida por Reglamento del Registro
Mercantil.

3.- Compromiso de constitucién de Uniéon Temporal de Empresas, en su Caso.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacidn constituyendo una unién temporal,
cada uno de los empresarios que la componen deberéd acreditar su personalidad y capaci-
dad, debiendo indicar en documento privado que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la constituyan vy la participacion de cada uno de ellos
(articuto 48 LCSP).

Ei citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empre-
sas componentes de la unién. '
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4.~ Documentos acreditativos de la clasificacion.

a) El certificado que acredite la clasificacion exigida en el apartado 1 del Cuadro de carac-
teristicas [articulos 54.5 Y 130.1.b) de la LCSP].

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, se aplicara lo establecido en el
articulo 130.1.b) de la LCSP.

A los efectos establecidos en el articulo 130.3 de ta LCSP, en el presente expediente de
contratacién no se prevé gue sea expedido electronicamente el certificado del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco se preve que dicho certificado se
incorpore al expediente, de oficio, por el érgano de contratacion.

Cuando el licitador forme parte de un grupo de empresas, podré justificar 1a clasificacion
conforme al articulo 56.3 de la LCSP, aportando el compromiso de puesta a disposicién
de medios a que se refiere |a siguiente letra b), concertado con la sociedad o sociedades
integrantes del grupo de empresas.

b) Cuando asi se haya previsto en el apartado 3 del Cuadro de caracteristicas, el licitador
podré suplir la clasificacion exigida para un determinado grupo aportando el COmpromiso
de subcontratacién con una empresa especializada a que se refiere el parrafo segundo
del articulo 54.1 de la LCSP.

Este compromiso de subcontratacion o el compromiso de puesta a disposicién de medios
a que se alude en la anterior letra @), deberén ajustarse & las siguientes condiciones:

- Seran suscritos por e representante del licitador v e! de ia empresa especializada
o las empresas integrantes del grupo, respectivamente.

- Podrén presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si el licitador
resultara adjudicatario provisional del contrato, deberd documentarse en escritura
publica, aplicAndose a estos efectos el articulo 135.4 de la L.CSP.

- Deberé pactarse expresamente:

- Que, para el casc en que el licitador resulte adjudicatario provisional y
definitivo del contrato, se ponen a su disposicion todos los medios hecesa-
rios para ejecutar la parte del contrato correspondiente a la especializacion
o para ejecutar |a totalidad del contrato, respectivamente.

- Que dicha puesta a disposicion de medios se realiza por todo el tiempo
necesario para ejecutar el contrato, cualesguiera que sean las incidencias
que pudieran perturbar dicha ejecucion.

- No se considerara justificada la clasificacién cuando en el compromiso aportado fi-
guren estipulaciones de las que se derive que, en el caso de resultar adjudicatario,
el licitador no dispondria efectivamente, en las condiciones expuestas, de los me- '
dios necesarios para ejecutar el contrato.

c) Los licitadores deberédn incluir en el sobre n® 1 un documento con el resumen de los

medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. Este =

documento deberé concordar con la “Memoria descriptiva del proceso de ejecucidbn” y con”

Pagina 11 de 35



Seitt

5 SGCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURES BEL TRANSPORTE TERREETRE

el “Programa de trabajo”, y en él se designara al técnico titulado que el contratista pro-
pone como Delegado de obra.

Cuando en el apartado ] del Cuadro de caracteristicas se haya exigido al licitador la ads-
cripcién de unos medios determinados o que especifique los nombres y la cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, bastara con que en el so-
bre n® 1 se incluya una declaracién responsable en tal sentido [articulo 53 de la LCSP].
No obstante, si el licitador resultara adjudicatario provisional, se le exigird gque, conforme
al articulo 135.4 de la LCSP, acredite la efectiva disposicion de tales medios.

d) Cuando en el apartado J del Cuadro de caracteristicas se haya especificado la habilita-
cién empresarial exigible para realizar la prestacion, el licitador debera aportar el docu-
mento acreditativo de que cuenta con dicha habilitacion [articulo 43.2 de la LCSP].

5,- Documentacion que acredite la solvencia téenica particular del licitador (arti-
culo 65 de la LCSP).

Los licitadores deberdn aportar compromiso de adscribir a la ejecucion de la obra los me-
dios personales o materiales gue se describen, con caracter de minimos, en el apartado 3
del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego. Las propesiciones que no incluyan estas
acreditaciones o que, incluyéndolas, no satisfagan los minimos requeridos, no seran ad-
mitidas a la licitacion de la obra.

6.- Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Deberd presentarse la declaracion responsable regulada en el articulo 130.1.c) de la
LCSP, gue incluird la manifestaciéon de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. Esta declaracion deberd ser firmada por el representante del
licitador y cumplir las formalidades establecidas en el articulo 62.1 de la LCSP.

Cuando no se presente dicha declaracién responsable, podra justificarse este requisito
mediante los demas documentos regulados en el articulo 62 de la LCSP.

7.- Resguardo acreditative de la garantia provisional, cuando ésta sea exigida

En la forma y cuantia que, en su caso, se establezca en el apartado D det Cuadro de carac-
teristicas, deberd aportarse la documentacién acreditativa de haber constituido ia garantia
provisional (articuio 92 de la LCSP).

2.~ Declaracién sobre el grupo empresarial al gue pertenezcan las empresas con
indicacién de las empresas que lo componen (articulo 86.3 del R.G.L.C.A.P.}. Declaracién
jurada en la gue se haga constar expresamente si en el mismo expediente de licitacion
presentan, © no, proposiciones econémicas otras sociedades de un mismo grupo
empresariai (entendiéndose por sociedades de un mismo grupo empresarial aguéllas gue se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el Art. 42.1 del Codigo de
Comercio), sefialando, en caso afirmativo, las denominaciones sociales de las
correspondientes empresas.

L& declaracién se ajustara al modelo del Anejo n° 10,

9.- Contratacién con empresas que tengan en su plantilla personas con discapaci-.
dad o en situacion de exclusidn social.

Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicacion con la preferenéia regulada-enla
disposicion adicional 62 de la LCSP, debera aportar ademas cualesguiera de estos documen-
tos: L
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- Los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un no-
mero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

- Los que acrediten que la empresa licitadora estd dedicada especificamente a la promocion
e insercién laboral de personas en situacion de exclusidn social, junto con el compromiso
formal de contratacién regulado en la referida disposicion adicionat 63 de la LCSP

1 0.- Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias no espafiolas.
Para justificar su capacidad, deberan aportar ia inscripcion en los Registros o las certifica-
ciones exigidas en los articulos 47 vy 61.2 de la LCSP y 9 del R.G.L.C.A.P.

Igualmente deberan acreditar que cuentan con la autorizacion especial regulada en el arti-
culo 47.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberan presen-
tar una declaracion responsable se haga constar dicha circunstancia,

11.- Documentacién adicional exigida z las emipresas no comunitarias.

El informe de la Mision Diploméatica regulado en los articulos 44.1 de la LCSP y 10 del
R.G.L.C.A.P.

Al tratarse de un contrato de obras, la documentacién acreditativa de que la empresa licita-
dora tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de representantes, y de que esta
inscrita en ei Registro Mercantil [articulo 44.2 de [a LCSP].

12.- Documentacién adicional exigida a todas las empresas exiranjeras.

Cuando el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, las empresas extranjeras deberan presen-
tar una declaracién de someterse a los juzgados y tribunales espafioles, con renuncia &l

fuero extranjero que pudiera corresponder al licitador [articule 130.d) de la LCSP).

FORMA DF PRESENTAR LA DOCUMENTACION

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberan tener caracter de
auténticos conforme a la legisiacion vigente y las Empresas extranjeras deberan presentar

su documentacién traducida de forma oficial al castellano (articulo 23 R.G.L.C.A.P.).

Sobre n° 2: documentacién técnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara lo
sigulente:

SOBRE N°© 3
DOCUMENTACION TECNICA
Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN
EL ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EX-
PEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre v
C.1.F)

Fecha y Firma:
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Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

En &l se incluird en papel un original acompafiado de dos copias en formato electrénico y en
soporte CD ¢ DVD:

Un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de cada una de sus
partes, que sera el documente que permitira evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los
siguientes apartados:

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESC DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRA-
BAJO

La Memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa
de Trabajo e, incluso, para la completa explicacién de éste.

Describird ios procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejara un
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su piani-
ficacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con jos medios pro-
puestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco (en los casos en que este sea
procedente, por interferir la ejecucion de las obras con la circulacién ferroviaria) que figura
en el Anejo 1-a de este Pliego.

De las unidades complejas (estructuras, tdneles, etc.), la Memoria contendra un analisis
completo del proceso de realizacion.

Lz Memoria deberd contener, al menos:

s La concepcidn global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

e La descripcion de todas las actividades importantes © complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

« El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

¢ La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en
su €aso.

o I andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
« El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de materiales.

¢ El analisis de los condicionantes externos y de los climatol6gicos.
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« Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y
seguridad previstas.

¢ las zonas previstas para préstamos y vertederos.

. Relacion de las unidades o partes de la obra que realizaré bajo subcontratacion, indi-
cando la 0 las empresas con las gue se prevé suscribir dicha subcontratacion. Se de-
be de aportar compromiso de disponibilidad de los subcontratistas propuestos.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

E| Licitador realizard una planificacion de la obra teniendo en cuenta ios equipos humanos y
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las
prescripciones establecidas en el Plan Marco que se inciuye en el Anejo N© 1-a de este Plie-
go debiendo justificar los rendimientos medios previstos gue garanticen el plazo ofertado.
En el Anejo N° 1-b figura el Programa de Trabajo del Proyecto a titulo informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo gue el plazo total de la obra sea, como
méximo, el resefiado en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de
modo que contenga las inversiones de ejecucion por contrata mensuates correspondientes a
las obras a ejecutar en cada mes.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador facilitara la informacion si-
guiente:

. Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desa-
rrolio de las obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.
. Duracién estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacién mas pronta y més tardia, de cada actividad referidas al inicio
de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualguier otro tipo de holgura que el licitador con-
sidere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

. Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacién podré ser completada con toda |a informacién grafica que el Licitador
considere oportuna.

Todas elto sera descrito en un méaximo de 50 folios mas la documentacién complementaria
necesaria.

Plazo de ejecucién. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que
prevé (segln su Programa de Trabajo) necesario para la ejecucion de la obra.

Dicho plazo de ejecucion sera igual o menor gue el plazo maximo que figura en el apartado
F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el
reflejado en el Programa de Trabajo que se presente.
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Asimismo, el licitador expresard todos los plazos parciales que proponga en su Programa y
se encuentren incluidos en el Anejo 2 de este Pliego.

SOCIEOAD ESTATAL DE INFRAESTAUC TURAS DEL TRANSFORTE FERRESTRE

b) CALIDAD

£l LICITADOR definird las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su
parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

para ello deberd aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira,
al menos los siguientes aspectos:

« Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable.

e Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.

e Organizacion dedicada al control de calidad.

La extension maxima de este documento serd de 10 folios.

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplica~
bles a las obras, la propuesta de medidas de gestion medicambiental y de los productos
a utilizar en la obra, con inciusion de los certificados y demas documentos acreditativos
de estos requisitos.

En particutar, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenide po-
dré presentar mejoras de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyec-
10,

En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recur-
sos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las opera-
ciones de:

« replanteo

« ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos

o localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maguinaria
e control de accesos temporales

e control de movimiento de maquinaria

o desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

e sisterna de gestién de residuos y control de fa contaminacion

La extension maxima de este documento sera de 10 folios.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la qué se explicara:
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¢ Organizacién de la prevencion vy seguridad en ia obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores
autdénomos.
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e Los sistemas de participacién del personal del contratista y subcontratistas.
¢ Los procesos de formacion e informacién a desarroliar

¢ Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia,

e Andlisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecio bajo la perspectiva de su eje-
cucidn como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.

Esta Memoria tendrd como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de
Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacion de su
contenido.

La extension maxima de este documento sera de 10 folios {en esta extension no esta inclui-
do el anejo citado en el parrafo anterior).

e) TECNOLOGIA e I+D+i

E| licitador describird las tecnologias que proponga para ia ejecucion de ia obra.

En este sentido describira en particular, la utilizacién en la ohra de tecnologias que hayan
sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la cali-
dad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
Dicha justificacion podré realizarse mediante la acreditacién, segin la serie de normas
UNE 166000.

La extension maxima de este documento seré de 20 folios.

El licitador describird las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo
precisen y que se indican en el apartado L del cuadro de Caracteristicas del Contrato. (Sélo
para obras de infraestructura ferroviaria).

Estas tecnclogias y sistemas propuestos deberén ser compatibles con los sistemas ¥y
tecnologias existentes o indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. (Solo para
obras de infraestructura ferroviaria).

El licitador aportara los certificados de homologacién de las Administraciones de ios
operadores ferroviarios que permitan su utilizacién en la obra. (Solo para obras de
infraestructura ferroviaria).

SOBRE N° 3: PROPOSICION ECONOMICA

En forma bien visible, y sin gue sea preciso para su lectura abrir el mismo, sle";onsignaré o
siguiente: -
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SOBRE N° 3
PROPOSICION ECONOMICA
Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. Y NUMERO DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: (Nombre y
C.1.F.)

Fecha y Firma:
Teléfono de contacto
Fax de contacto

e-mail

El sobre n° 3 contendra lo siguiente:
e Proposicién economica.

Las proposiciones econdmicas se ajustaran estrictamente al modelo que figura en el Anejo
n° 3 del presente Pliego.

Cada licitador no podréd presentar mas de una proposicion.

Tampoco podrd el licitador suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con
ctros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una Union Temporal, La contra-
vencién de estos principios producira ia desestimacion de todas las propuestas por é)
presentadas.

No se aceptarén aguellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras gue
impidan conocer claramente la oferta.

El importe de la proposicion y el plazo figurara unica y exclusivamente en cifra.
B) PRESENTACION DE PROPOSICIONES

¢ Las proposiciones se presentaran en el lugar y dentro del plazo sefialado en el
ANUNCIO PUBLICADO en el Perfil del Contratante (articulo 42 vy, 126.4 de la
LCSP), en el Boletin Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oﬁaal de 1a Unién
Europea (en adelante B.O.E. y D.O.U.E,, respectivamente). '

¢« Cuando las proposiciones se envien por correo, deberan dirigirse a SEITT S.A. Di~
reccién Administrativa, y cumplirén los reguisitos sefialados en eI ‘Arte 80.4 del
R.G.L.C.A.P, debiendo justificarse la fecha y hora de imposicion del .envio en la
Oficina de Correos y anunciar a SEITT en el mismo dia la remision de la oferta
mediante télex, fax o telegrama, en el que se consignara la clave, titulo completo
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de la obra y nombre del licitador. A efectos de justificar que el envio por correo se
hace dentro de la fecha y hora limites, sefialadas para la admisidn de proposicio-
nes, se exigird, como medio de prueba, que en el texto del télex, fax o telegrama
se haga referencia al numero de certificado del envio hecho por correo. Sin la
concurrencia de ambos reguisitos {justificacién de la fecha de imposicion del envio
y anuncio al érgano de contratacion), no sera admitida la documentacion, si es re-
cibida por SEITT con posterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo se-
Aalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indica-
da fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningdn
caso.

De cada proposicidon que se presente, se expediré un recibo cuya devolucién sera indis-
pensable para retirar la documentacién y la garantia provisional, en su caso.

Cuado los Pliegos, Proyectos y Documentacion complementaria no sean accesibies & tra-
vés del perfil del contratante o por medios electrénicos, informaticos o telematicos, SEITT
entregara gratuitamente, a todas las empresas gue lo soliciten, una copia del proyecto en
DVD formato PDF, asi como copia del Pliego.

C) GARANTIAS
GARANTIA PROVISIONAL

Para la exigencia, o para la no exigencia, de la garantia provisional, se estara a lo indicado
en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La garantia provisional, si se exige, sera la sefialada en el apartado D del Cuadro de Carac-
terfsticas que encabeza este Pliego y equivale al 3 por 100 del Presupuesto de licitacion de
la obra (apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego).

La garantia provisional se constituira en alguna de las formas siguientes:

a) Metdlico, valores piblicos o privados: Esta modatidad de garantia habra de consti-
tuirse en la cuenta que deberd el licitador solicitar a SEITT

b) Aval ejecutable a primer requerimiento prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y socieda-
des de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia. Ei aval debera de ser
solidario con renuncia expresa del avalista al beneficio de excusion y deberéd entre-
garse a SEITT. Las comisiones, intereses y demas gastos que se originen con motivo
de la expedicién de los avales seran de cuenta del empresario avalado, (Modelo de
aval Anejo no 5).

c) Contrato de seguro de caucion con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucion, debiéndose entregar el certificado del contrato a SEITT. (Modelo
de Contrato de seguro de caucion Anejo n® 6).

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones pre_s;g‘«:ritadas por

los licitadores hasta la adjudicacién del contrato y de la proposicion del adjudicatario hasta
la formalizacion del contrato. o
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En el caso de uniones temporales de empresarios, ia garantia provisional podré constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia reguerida en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union temporal.

La garantia provisional seré devuelta a los interesados inmediatamente después de la adju-
dicacién del concurso. La garantia presentada por el adjudicatario quedara retenida hasta la
sormalizacién del contrato, que de no llevarse a cabo por causa imputable al contratista im-
plicara su pérdida a favor de SEITT.

En el caso de gue algun licitador retirase injustificadamente su proposicién antes de la adju-
dicacién, implicard la pérdida de la garantia provisional depositada a favor de SEITT.

GARANTIAS DEFINITIVAS

publicada la adjudicacidn del contrato en el perfil del contratante de SEITT (articulo 42 de la
LCSP) (la web de SEITT, SA), el adjudicatario estara obligado a constituir, en el plazo de
quince (15) dias habiles una garantia definitiva del 5 por ciento (cinco por ciento) del impor-
te de adjudicacion, IVA excluido. ta garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas
establecidas en el art. 84 de la L.C.S.P., con los requisitos establecidos en los arts. 55y
siguientes del R.G.L.C.A.P. De no cumplirse este requisito por causa imputables al mismo,
se declarara resuelto el contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el art. 88 de la L.C.S.P.

La devolucién y cancelaciéon de las garantias se efectuaran de conformidad con to dispuesto
en el art. 90 de fa L.C.S.P.

6.-ANUNCIOS DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACION

{ os defectos u omisiones subsanables en las documentaciones presentadas, a los efectos
de su subsanacién, se harén publicos a través de la correspondiente exposicion en el ta-
bién de anuncios de la Mesa de Contratacion, cuya direccidén se recoge en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas del contrato.

La exposicién de los defectos u omisiones subsanables se realizarad con una antelacion
minima de cuatro dias habiles & la apertura de proposiciones y el plazo para su subsana-
cién sera de fres dias hébiles.

Igualmente se expondran, en el tablon de anuncios citado, jos anuncios previstos en &l
Art. 83.3 del R.G.L.C.A.P.

Otros medios de comunicacién con los licitadores serdn el correo electronico y el fax que
figura en el apartado C del Cuadro de Caracteristicas. -

7.- ADIJUDICACION PROVISIONAL

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 de Ial 5};.C.S,P. eleva-
ra las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudicacion al Or-
gano de Contratacion. -

N
W s

SEIIT, SA tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a [a'b‘mm)s‘iciéﬁ'#
més ventajosa o econémicamente mas ventajosa, de conformidad con los criterios de
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adjudicacion, o declarar desierta la licitacion, en casc de que no exista ninguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el ptiego (arti-
culo 135.1 de la LCSP).

El Organo de Contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el
contrato en el plazo maximo de 2 meses (art. 145 L.C.S.P.), a contar desde la apertura
de proposiciones. De no dictarse la adjudicacién en dicho plazo ef empresario tiene dere-
cho a retirar su proposicion y a que se le devuelva la garantia depositada.

La adjudicacién provisional se acordara por el Organo de Contratacion en resolucion mo-
tivada que se notificard a los candidatos © licitadores y se publicard en la pagina web de
SEITT y en el perfil del contratante, siendo de aplicacién lo previsto en el art. 137
1C.S.P., en cuanto a la informacién que debe facilitarse a agquélios, aungue el plazo para
su remisién serd de cinco dias habiles.

En cuanto a las ofertas con valores anormates © desproporcionados se estara 1o estable-
cido en el art. 136 de la L.C.S.P.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente, Adjudica-
do el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de los recursos sin gue se
hayan interpuesto, la documentacién administrativa y técnica gue se acompaha a la pro-
posicién quedard a disposicion de los interesados por el plazo maximo de un mes, trans-
currido el cual ésta podré ser destruida.

g.- ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacién a definitiva de la adjudicacion provisional no podra producirse antes de que
transcurran 15 dias habiles contados desde ei siguiente a aguel en se publique aquella en
el perfil del contratante (la pagina web) de SEITT, SA. (articulo 135.4 de la LCSP).

Durante este plazo, el adjudicataric provisional debera aportar jos documentos acredita-
tivos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cua-
lesguiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicion de los medios gue se hubiese comprometido a adscribir a la ejecucion del
contrato, el documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva, conforme
a lo establecido en clausula siguiente, y de haber abonado todos los anuncios de licita-
cion,

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Socia
deberd presentar originales o copias autenticadas de los siguientes documentos.

e Certificaciones expedidas por los érganos competentes en cada caso, con la
forma y con los efectos previstos en los articulos 13,14,15, y 16 del
R.G.L.C.A.P., acreditativos de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposicio-
nes vigentes. LT e

s Alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas, referida al gjercicio corriente,
o Gltimo recibo de pago, completado con una declaracion responsable @ dicha
fecha, de no haberse dado de baja en la matricula del citadp'impues"t-'o. '

Si en el plazo anteriormente sefialado no se recibiera esta documentacion o el licitador no
justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributariasy con fa Seguri-
dad Social, la Mesa de Contratacion podrd proponer como adjudicatario provisiondl al
licitador siguiente por orden de valoracion de sus ofertas. Ce T
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En el caso de gue las obras fueran adjudicadas a una Union Temporal de Empresas debe-
ran éstos acreditar la constitucién de la misma, en escritura ptiblica, dentro del plazo
otorgado para la formalizacién del contrato y CIF asignado a la U.T.E.

o.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

Ei contrato se perfecciona mediante la oportuna adjudicacion definitiva por el Consejo de
Administracion de SEITT.

La formalizacion del contrato se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias habites siguientes
a contar desde la notificacion de la adjudicacién definitiva al adjudicatario.

V. MESA DE CONTRATACION

La composicién de la Mesa de Contratacion de SEITT, serd la siguiente:

Presidente: Director General de Seitt, gue en caso de ausencia serg sustituido por una
persona de la misma empresa con nivel de Director.

Vocal econdmico: Director Econdmico-Financiero, que en caso de ausencia serd sustitui-
do por un titulado superior de la SEITT.

Vocal juridico: Un Abogado de la asesoria juridica de la SEITT,

Vocal técnico: Director de Promocién de Infraestructuras o Director Técnico, indistinta-
mente, que en caso de ausencia podran ser sustituidos por un técnico superior de la SEITT.

Secretario: El Director Administrativo, que en caso de ausencia sera sustituido por un fi-
tulado superior de la SEITT.

VI, EFECTOS DEL CONTRATO.

1.-.DIRECCION DE LA EIECUCION DEL CONTRATO Y FORMA DE CURSAR LAS INS-
TRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutarén con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el piiego
de clausuias para la contratacion de las obras y al proyectc que sirve de base al contrato,
y conforme a las instrucciones gue en interpretacion técnica de éste diere ai contratista
el director facuitativo de las obras.

La DIRECCION DE LA OBRA efectuara la direccion, inspeccion, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra contratada, ajustandose a lo dispuesto en las Clau-
sulas 4 y 21 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales. El Delegado de Obra del
Contratista deberd ser el técnico titulado que figure en ia relacién nominal ofertada por el
licitador o gque autorice SEITT, en caso de sustitucion, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

2.~ PLAZOS,

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento det plazo total fijado péra la realizacion del
contrato y de los plazos parciales, en su caso, sefialados para su ejecucion. IR

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente a la orden de inicio. . .
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Por razones de urgencia debidamente justificadas, SEITT podré decretar en la notificacidén
de la adjudicacion, la necesidad de comenzar las obras antes de la formalizacion del contra-
to.

SOCIEOAD ESTATAL DE INF RAESTRUSTURAS DEL TRAHSPOATE TERRESTRE

Fn los términos previstos por el Art® 144 del R.G.L.C.A.P., v de conformidad con lo dis-
puesto en la Clédusula 27 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales, el contratista
presentara un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO gue desarrolle el presentado por el
LICITADOR en la proposicidén aceptada por SEITT. Este Programa de Trabajo NO PODRA
MODIFICAR ninguna de las condiciones contractuales y por tanto, coincidira en el plazo
total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa, una vez aprobado por SEITT se incorporara al CONTRATO,
%.- CONDICIONES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL.

El adjudicatario deberd observar durante la ejecucion del contrato las siguientes condicio-
nes, referidas al personal perteneciente o gue vaya a pertenecer at conjunte de la plantilla
del adjudicatario y de los subcontratistas que enumere éste en la Memoria descriptiva del
proceso de ejecucion en los terminos astablecidos en la presente clausula. A efectos de apli-
cacion del sistema que se indica se tomaran en consideracion aquellos subcontratistas cuya
relacion contractual con el adjudicatario vaya a ser superior a un afio, ya sea continua o
discontinua:

a) Que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecucién del contrato sea al me-
nos el 40% del total.

b) Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccidn lo permita,
el porcentaje de personal femenino sobre e total de los nuevos empleados que se
contraten para la ejecucion del contrate supere en 10 (diez) puntos porcentuales a la
media nacional del sector de la construccion,

c) Que, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo permita,
durante la ejecucion del contrato el nimero de trabajadores minusvalidos no serd in-
farior al 2 %.

d) Que durante la ejecucion del contrate se velard por la seguridad y salud en la ejecu-
cion de los trabajos.

A los efectos previstos en ia letra b) de la presente cldusula, la mencién a la media nacional
del sector de la construccion, relativa al porcentaje de personal femenino, se entendera
referida a los datos de la encuesta de poblacion activa a diciembre del afio inmediatamente
anterior a la adjudicacién del contrato.

Para conocer la disponibilidad del mercado de la construccién en lo que se refiere a la con- '
tratacion de personal femenino y trabajadores minusvalidos sefialada en las letras b) y ¢) se
estard a lo que el INEM certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de
personas minusvalidas en la construccion para cubrir los puestos de trabajo necesarios para
la ejecucion del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcu-
rrido un mes sin que por el INEM se hubiere expedido el anterior certificado, se entendera,
a los presentes efectos, que no existen demandantes de estas caracteristicas para cubrir los
puestos de trabajo en cuestion. En todo caso, y los efectos del control final por parte de
SEITT deberé obtenerse el correspondiente certificado expreso.
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SEITT podrad en cualquier momento durante la ejecucion del contrato efectuar un segui-
miento del cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones de caracter social
que en él se le imponen. Sin perjuicio de lo anterior, con caracter previo a la recepcion de
las obras efectuara un control final sobre el cumplimiento de estas condiciones durante el
contrato, En el citado control final, para verificar el cumplimiento de la condicion relativa al
personal laboral fijo empleado en la ejecucion del contrato prevista en la letra a), las jorna-
das utilizadas por personal laboral fijo se ponderarén por las jornadas utilizadas por perso-
nal iaboral temporal.

El adjudicatario controlard la observancia de las condiciones de caracter social por parte de
los subcontratistas mencicnados més arriba, cuyos datos se computaran conjuntamente con
los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de las condiciones sociales del contrato.

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las con-
diciones sociales citadas durante el afio inmediatamente anterior a la celebracion del contra-
to con el adjudicatario, serdn eximidos de la obligacidén de su observancia durante la vigen-
cia del contrato. Dicha acreditacion se realizard mediante una declaracion responsable
acompafada de los documentos probatorios pertinentes. Estos documentos serdn puestos
en conacimiento de SEITT por el adjudicatario junto con el subcontrato a celebrar con el
subcontratista.

4.- PENALIDADES,

Cuando asi se haya previstc en el apartado N del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir las condiciones especiales de ejecucion esta-
blecidas en aquél. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se descontaran de la certificacion final del contrato o, en su ¢aso, en la liquidacion,
cualgquiera que sea el momento en el que se haya producido el incumpiimiento.

- Su importe sera un % por 100 del presupueste del contrato, salvo gue, motivada-
mente, el érgano de contratacion considere que, por las circunstancias concurrentes,
el incumplimiento tiene el carécter de muy grave, en cuyoc caso podra alcanzar hasta
el maximo legal del 10 por 109.

Otras penalidades.
a) Por demora.

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, se
estara a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP en cuanto a la imposicidn de penalida-
des.

Si en el Anexo técnico de este contrato se hubieran establecido plazos parciales para de-
terminadas partes de obra, el incumplimiento de dichos plazos por causa imputable al con-
tratista podra ser también objeto de penalizacion cuando concurran fas circunstancias sefia-
ladas en el articulo 196.6 de la LCSP. '

b) Por cumplimiento defectuoso.
Si asi se hubiera previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podrén imponerse

al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacidn [articulo.196.1 de
la LCSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen: :
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- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcidn, se constatara por el organo de
contratacion que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran
en estado de ser recibidas (articulo 218.2 de la LCSP).

- Se impondran con independencia de la obligacién gue legalmente incumbe al con-
tratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

- Se descontaran de la certificacion final del contrato o, €n su caso, en ia liguidacion.

_ su cuantia serd un 5 por 100 del importe al gue ascienda la reparacion de los de-
fectos, hasta un maximo del 10 por 100 del presupuesto dei contrato.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacion.

Cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacion [articulo 134.6 de la

x

| CSP]. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el érgano de contrata-
cion gue, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran
sido relevantes para la adjudicacion.

- Se considerard que 10s COMPromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50
por 100 de la puntuacién obtenida por ef contratista en el criterio de adjudicacion incumpli-
do, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Se descontaran de la certificacion finat del contrato o, en su caso, en la liquidacion.

- Su importe sera un 5 por 100 del presupuesto del contrato, saivo que, motivadamente, el
organc de contratacién considere que, por las circunstancias concurrentes, el incumplimien-
to tiene el caracter de muy grave, en Cuyo caso podré alcanzar hasta el maximo legal del 10
por 100.

5.- REGIMEN DE PAGOS.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al CONTRATISTA, por me-
dio de CERTIFICACIONES mensuales expedidas por el Director de ia obra. Estas certificacio-
nes tendran la consideracion de pagos & cuenta sujetos a las rectificaciones Y variaciones
que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, reconocimiento,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la corracta eje-
cucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la descomposicion © descripcion de
los precios.

Todos los gastos gue por su concepto sean asimilables a cualquiera de los qug, bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencicnan en él articulo 130.3 del RGLCAP, se considera-
rén siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuandp no figuren
en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. . ‘
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El CONTRATISTA podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad gue ia necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. 5in embargo, no tendré derecho
a percibir en cada afio, cualguiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en el programa de trabajos aprobado por
SEITT al que hace referencia la ciausuia V1.2 dei presente pliego.

EOCIEDAD ESTLTAL OF IHFRAESTRUSTURAS LEL TRENSHORTE TERRESTRE

SEITT tendrd la obligacion de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la
fecha de la aprobacién de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos
que acrediten la realizacion total o parcial del contrato y, si se demorase, deberd abonar ai
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemni-
zacién por ios costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

6.- REVISION DE PRECIOS.

La revision de precios tendrd lugar, en los terminos establecidos en esta cldusula, cuando e!
contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio
desde su adjudicacién, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer afio de
ejecucion, contando desde dicha adjudicacion, pueden ser objeto de revisién.

La revisidén de precios se llevarad a cabo mediante la aplicacion de los indices de caracter
oficial que se publiquen en el “Boletin Oficial det Estado” a la formula-tipo, que se indica en
el apartado K del Cuadro de Caracteristicas, obteniéndose los coeficientes de revision res-
pecto de la fecha final de plazo de presentacién de ofertas, aplicandose sus resultados & los
importes liquidos de las prestaciones realizadas gue tengan derecho & revision.

cuando la clausula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los
indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta sergn aquelios gue hubiesen corres-
pondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacion en pla-
7o, salvo que los correspondientes al perfodo real de ejecucion produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos Gltimos,

El importe de las revisiones gue procedan se haré efectivo mediante et abono o descuento
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en ia liquida-
cién del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parcia-
{es.

7.~ GASTOS DE ENSAYO.

Seran de cuenta del CONTRATISTA, los gastos de ensayo, que la Direccion de Obra solici-
te hasta el limite establecido en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas del presente
Ptiego.

Los gastos en gue el contratista incurra para su autocontrol y para el cumplimiento del
sistema de aseguramiento de la calidad, no computaran, en ningin caso, para el limite
establecido en el parrafo anterior. '

8.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

8.1 Subcontratacion.
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E| contratista podré concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta técnica {sobre B) las partes del contrato
gue tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre del empresario o per-
sona fisica de los subcontratistas a los que vaya @ encomendar su realizacion, acompafiando
carta de compromiso de éstos en el que figure la parie del contrato y el importe, asi como
las referencias técnica y humanas de que disponen o su experiencia o simplemente la clasi-
ficacién si la tuviera.

b) Ei adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a SEITT la intencion
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcon-
tratar, la identidad del subcontratista y el importe del contrato a celebrar con éste,

Si los subcontratos no se ajustaren a los indicados en la oferta de licitacion, por celebrarse
con empresas distinta a las indicadas en la oferta o referirse a partes de la prestacion dife-
rentes, no podran celebrarse sin la previa autorizacion por escrito de SEITT, que podra soli-
citar todo tipo de informacion antes de adoptar una resolucion.

<) el contratista podré subcontratar hasta un porcentaje gue no exceda del 60 por cien-
to del importe de adjudicacion

d) En ninglin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendi-
das en alguno de los supuestos del articulo 49.1 de la LCSP.

La referencia de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, asi como la no
acreditaciéon de la aptitud del subcontratista podra dar lugar, a la imposicion al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe dej subcontrato o bien la resolucion
del contrato si asi lo estima SEITT.

L os subcontratistas quedaréan obligados sdlo ante e} contratista principat.

El conocimiento gque tenga SEITT de los subcontratos O ja autorizacidbn gue otorgue para su
celebracién, no alteraré la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

€| contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontrata-
cién, de acuerdo con la legislacion vigente y cumplir con lo estipulado en la Ltey 32/2006, de
18 de octubre, reguiadora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

SEITT podra imponer al contratista sefialandolo en el anuncio de licitacién, la subcontrata-
cidn con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestacion que no
excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecu-
cién separada, por tener que realizarse por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas con una clasificacion
adecuada para realizarla. :

El pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo dispuesto én el art. 211
de la L.C.S.P. y su incumplimiento podra ser causa de resolucién si asi {o acordara SEITT

8.2.- Cesidon. (art. 209 LCSP)
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No sera posible la cesién del contrato sin la previa autorizacion de SEITT, que no autori-
zard la cesion del contrato en favor de personas incursas en suspension de ciasificaciones
o inhabilitadas para contratar.

En todo casc, para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el cedente tenga eiecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato,

b) Que el cesicnario tenga capacidad para contrater y la solvencia exigible de conformi-
dad con los articulos 64 a 66 de la LCSP, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en prohibicién de contratar (arti-
culo 209.2.¢) de la LCSP,

c) Que se formalice la cesion, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderi-
an al cedente.

o.- DEBER DE SIGILO

El adjudicatario estaréd obligado a guardar sigilo respecto a ios datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto dei contrate o de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.
10.1.~ Gastos de formalizacién del Conirato.

Si a solicitud del Adjudicatario, el Contrato se formaliza mediante escritura publica, este
entregard a SEITT dos copias legalizadas y tres simples de la misma en el plazo de 15
dias desde su otorgamiento. Los gastos de formalizacion serén de cuenta del adjudicata-

Q.

10.2.- Obligaciones Laborables y Sociales y de aseguramiento de responsabilidad
Civil.

E| contratista estard obligado, ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud, a tener suscrito, antes del inicio
de las obras, un seguro a todo riesgo de construccién cuya suma asegurada sea de tres
millones de euros, salvo que se determine otra distinta en el apartado N (cantidades asegu-
radas) del Cuadro de Caracteristicas. Se entenderd cumplida esta obligacién mediante la
extension del contrato de la poliza del seguro a todo riesgo de construccién que tenga la
empresa, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indicado, & cuyo efecto se
aportard certificaciéon expedida por persona con poder bastante de la compafiia aseguradora
correspondiente.

Asimismo estard obligado a suscribir una poliza de Responsabilidad Civit por dafios a terce- - -

ros, cuya suma asegurada sea de dos millones de euros salvo que se determine otra distin-
ta en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas. El seguro se debe mantener vigente du-
rante toda la vida de la obra, incluido el plazo de garantia. Se entendera cumplida esta obli-
gacién mediante la extension del contrato de la poliza de responsabilidad civil por dafios a
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terceros que tenga la empresa, siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indi-
cado, a cuyo efecto se aportard certificacion expedida por persona con poder bastante de la
compafiia aseguradora correspondiente.

10.3.- Gastos exigibles al contratista.

El CONTRATISTA hard frente a los gastos derivados de la informacién al plblico sobre el
inicio y finalizacién de la obra mediante vallas tipo. Asimismo también seran de cuenta del
CONTRATISTA los gastos derivados de ia obligacién de informar al publico del inicic y finali-
sacion de la obra mediante la publicacién del anuncio tipo en el periodico de mayor difusién
de la Comunidad Auténoma y en otro periédico de gran difusion en la provincia, asi como
de informar sobre la finalizacién de la obra mediante la edicion y difusion de un folieto tipo
sobre sus caracteristicas y futura utilizacion coincidiendo con la puesta en servicio de la
misma. Estos gastos no superaran un DOS POR MIL del precio dei contrato.

E| CONTRATISTA haré frente, en su caso, a todos los sobrecostes derivados de las labores
de vigilancia y garantia de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras,
incluyendo en dichos gastos tanto los derivados del empleo de personal propioc como los
ocasionados a ADIF por utilizacién de trabajadores de esta Uitima empresa, segun las pres-
cripciones del Reglamento General de Circulacion vigente,

El contratista hard frente, en su caso, & las reparaciones de jos deterioros ocasionados en
los viales, tanto pulblicos como privados, asi como cualquier otro dafio producido como
consecuencia de la ejecucion de las obras.

10.4.~ Comprebacion del replanteo

i o5 tréamites conducentes al levantamiento del acta de comprobacién del replanteo se inicia-
rén en el momento inmediatamente posterior a la notificacién de la adjudicacion. La com-
probacién del replanteo deberd efectuarse en el plazo de un mes desde la firma del contra-
to, quedando condicionada ia firma del acta a la comprobacion de la disponibilidad de ios
terrenos suficientes para comenzar la ejecucién de la obra.

Si vencido el plazo no se dispusiera de terrenos suficientes, se prorrogara el plazo para
la firma de la comprobacion del replanteo por un plazo maximo de seis meses. Una vez fir-
mada el acta de comprobacion de replanteo, se dara la orden de inicio, si procede.

10.5.~- Plan de Seguridad y Salud Laboral

En el plazo de veintiin dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion el contratista
presentara a la Direccién de obra el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador
de Seguridad y Salud informaré en el ptazo de siete dias naturales sobre la procedencia de
su aprobacién y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignarad un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el traba-
jo seré de un mes desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los plazos indi-
cados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para
el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.
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10.6.- Sefializacion de ta obra.

£l CONTRATISTA estéd obligado a instalar, a su costa, las SENALES precisas para indicar €l
acceso a la obra, la circulacion en la zona gue ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmedia-
ciones, asi como a cumplir las drdenes a que se refiere la Clausula 23 del Pliege de Clausu-
las Administrativas Generales. También estara obligado el CONTRATISTA a instalar, a su
costa, los CARTELES de obra que, cumpliendo {as especificaciones del Ministerio de Fomento
y de SEITT, ie ordene el Director de la Obra.

10.7.~ Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran a su situacion inicial
antes de la recepcidn de las obras.

i1.~ FUERZA MAYOR.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a indemnizar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en la obra, excepto en
los casos de fuerza mayor. Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguien-
tes:

. Incendios causados por la electricidad atmosférica.

. Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcénicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones
u otros semejantes,

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos, tumultos o al-
teraciones graves del orden publico.

1%.- SUSPENSION DE LA EJECUCION

5i SEITT acordase una suspension de la obra, ya sea "temporal parcial", "temporatl totai" &
"definitiva" se deberd levantar la correspondiente acta de suspension en la que se haran
constar las circunstancias que motivan la suspension, las unidades de obra ejecutadas hasta
la fecha y los materiales, medios humanos y equipos que resultan afectados por la suspen-
sidn, justificando su imposibilidad de utilizacidn en otras partes de la obra. Una vez desapa-
recidas las causas de la suspensién y solo para los casos de "temporal parcial” y "temporal
total”, el director de la obra junto con el contratista levantaré la correspondiente acta de
reanudacion gue deberd ser enviada a SEITT.

En caso de suspension temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, el
contratista, a su cuenta, reorganizaré sus trabajos para absorber los medios humanos y de
equipos en otros trabajos.

Tras el periodo de suspension temporal, parcial o total de la obra, el contratista, caso de -
gue tal suspension no sea debida a fuerza mayor, defecto de trabajo o actos t omisiones de
las que sea responsable por si mismo o por cualquiera de sus subcontratistas o suministra-
dores, serd reembolsado por los dafios y perjuicios realmente producidas. '
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En atencion al interés publico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podra por
ninguna causa suspender la ejecucion de las obras.

SOUIEDAD £5TATAL DE IHFRAESTRUCTURAS DEL IRAHEPORTE TERRESTRE

13.- MODIFICACION DEL CONTRATC Y CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS
TRABAJOE

1. MODIFICACION DEL CONTRATO

No se podra introducir ¢ ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato
sin la debida propuesta del Ministerio de Fomento o ADIF y la aprobacion previa de SEITT.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de obras que produz-
can aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, siempre gue ésta sea una de las comprendidas en el contrato y que la va-
riacién del presupuesto totai del contrato gue supongan no sea superior al veinte por ciento.
En caso de supresién o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar in-
demnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o sus caracteristicas difieran sustancialmente de ella, los precios de apiica-
cién de las misma seran fijados por SEITT, a la vista de la propuesta det Director Facultativo
de las obras y de las ohservaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audien-
cia, por plazo minimo de tres dias habhiles. Si éste no aceptase los precios fijados, SEITT
podré contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutar-
las directamente, si que el contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacidén del proyecto,
la tramitacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de
yrgencia, se ajustara a los siguientes tramites:

£) PROPUESTA DEL DIRECTOR DE OBRA.
B) INFORME DE LA INSPECCION GENERAL, EN SU CASO

C) INFORME DE LA DIRECCION TECNICA Y DE LA DIRECCION ECONOMICO FI-
NANCIERA DE SEITT

D) INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA DE SEITT

E) AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD PARA LA REDACCION DEL PROYECTCO MO~
DIDFICADC

F) REDACCION DEL PROYECTO Y APROBACIGN TECNICA DEL MISMO POR EL OR-
GANC COMPETENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO O DE ADIF

G) AUDIENCIA DEL CONTRATISTA

H) APROBACION DEL EXPEDIENTE POR EL CONSEIC DE ADMINISTRACION DE
SEITT ‘

2. CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS
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Ademas, en la propuesta de autorizacion de redaccién de la modificacion, la Direccion dge
Obra indicard si considera conveniente 0 no la continuacidn provisional de los trabajos du-
rante la tramitacion del modificado. En caso afirmativo se acompafiara de:

a. Una Propuesta Tecnica Motivada en la gque se justifiquen los aspectos de-
terminantes de la procedencia de |a continuacion provisional de las obras y
los intereses publicos que se verlan afectados, caso de suspender su eje-
cucion.,

b. Descripcién de las principales actuaciones que seran objeto de continua-
cidén provisional. Se ejecutaran preferentemente las unidades de obra pre-
vistas en el contrato que no hayan de quedar posterior o definitivamente
ocultas.

¢. Asimismo, se elaborara un cuadro resumen de las principales actuaciones
para las que se solicita ta continuacién provisional con determinacién de su
importe estimado.

d. Por Ultimo, se incluird en el expediente la conformidad dei contratista ad-
judicatario a la tramitacion de la modificacién propuesta.
La continuacién provisionat de las obras serd autorizada por SEITT, previo informe de la

Direccidn Econdmico Financiera y de la Direccién Técnica de SEITT.

En el plazo de 6 meses debera estar aprobado técnicamente el proyecto y en el de 8 me-
ses, el expediente del modificado.

14.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

En el plazo de tres meses, a contar desde la recepcion del contrato, se procederd a su liqui-
dacion. Dicha liquidacién estara exclusivamente restringida a diferencias entre la megicion
estimada en contrato para una unidad y el resultado de la medicién sobre la unidad reai-
mente ejecutada, sin alteraciones de la definicion de la misma con respecto a ia establecida
en aquel, aplicdndose al resultado los precios y condiciones econdmicas contractuales.

VII. EXTINCION DEL CONTRATO
1.~ RECEPCION.
Concluida la obra se procedera a su recepcidn y liquidacion.

La recepcién, gue se realizard dentro del mes siguiente a la finalizacion de los trabajos,
constituira un documento que acredite ha sido construida correctamente y completada de
acuerdo con el proyecto y los términos del contrato en su mas amplio alcance.

£n particular, estaré condicionada a:

¢ Buena ejecucidn de los trabajos de acuerdo con las condiciones contractuales. =
o Eliminacién de defectos observados.
¢ Eliminacién por parte del contratista de todas sus instalaciones temporales.

e Limpieza general de obra.
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SEITT podré efectuar recepciones parciales de aguellas partes de obra que puedan ser en-
tregadas al uso pablico.

2. PLAZO DE GARANTIA

Bl plazo de GARANTIA serd el sefialado en el apartado G del Cuadro de Caracteristicas de
este Pliego, y comenzaré a partir de la fecha de la recepcion, ya sea parcial o total.

Durante dicho plazo cuidaréd el contratista en todo caso de la conservacion y policia de las
cbras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones
que dicte el Director de obra. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la
obra se ejecutardn por la propia SEITT y a costa del contratista, los trabajos necesarios pa-
ra evitar el dafio (Art. 167 det R.G.L.C.A.P.).

Todos los gastos que se ocasionen por 1a conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del Contratista no reniendo derecho a ninguna indemnizacién por
este concepto.

3.~ CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

{ a resolucién del contrato se acordard por el Consejo de Administracién de SEITT, siendo
causas especiales de resolucién las siguientes:

a) Elincumplimiento de las clausulas contenidas en el contrato.

b) El incumplimiento de la obligacién por el adjudicatario de guardar sigilo recogido en
la cldusula VI.10 del presente Pliego.

¢) Elincumplimiento de los limites fijados en la clausula VI.9.1 del presente Pliego so-
bre el régimen de subcontratacion.

d) El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobacion del Progra-
ma de Trabajo del contratista, cuando de dicho incumplimiento se deduzca ia impo-
sibilidad del cumplimiento del plazo de ejecucién de la obra, asi como el incumpHi-
miento del plazo de ejecucion de la obra por un tiempo superior a seis meses.

e) La declaracion incompleta o falsa de la relacién de empresas gue integran el grupo
empresarial al que pertenece el adjudicatario (Cldusula IV.5.A.8).

f) La falta de abono por parte de SETTT de los pagos aprobados por un plazo superior
a ocho meses.

g) La falta de prestacion por el contratista de la fianza definitiva o de garantias espe-
ciales o complementarias de aquélla y fa no formalizacién del contrato en piazo.

h) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan llevar a cabo
el contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismao.

i} La suspension definitiva del contrato acordada por SEITT.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables ai contratista, SEITT ejecuia-
ré, si asl procediese y a su sola discrecién, la fianza constituida haciendo suyo su importe.
En ese momento SEITT tomaré posesion de la obra, quedando expresamente autorizado
por el contratista a retirar y almacenar en depdsito aquellos materiales y/o herramientas
gue se encuentre en el sitio o lugar de la obra,

El contratista, sin perjuicio de ejercer sus derechos con posterioridad y sin que; signifique .
expresamente su aceptacion, procedera una vez recibida la notificacién de resolucidn del
contrato y en el plazo méximo de una semana, a dejar expedito el lugar dg_ﬁia obra facii-
tando con los medios a su alcance la entrada de un posible nuevo contratista. .
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4.- FUSION, ESCISION, APORTACION O TRANSMISION DE EMPRESAS O RAMAS DE
LA MISMA

En los casos de fusidn de empresas en los que participe la sociedad contratista continuara
el contrato con la entidad absorbente o resultante de la fusién, que quedarad subrogada en
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.

En los supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de la misma
continuara el contrato con la entidad resultante o heneficiaria, que quedaré subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o
beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion.

VIIi. REGIMEN APLICABLE Y JURISCICCION

1. El presente contrato tendra la consideracion de contrato privado. Se regira en cuanto
a su preparacion y adjudicacion por la L.C.5.P. y sus disposiciones de desarrollo. En cuanto
a sus efectos y extincion se regird por el derecho privado.

2. Jurisdiccidn competente

El orden jurisdiccional contencioso administrativo seré el competente para resolver las cues-
tiones litigiosas relativas a la preparacion y adjudicacion.

E! orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las con{roversias que surian
entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y extincién del contrato.

Las partes de someten a la tutela y jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Justicia de
Madrid, renunciando expresamente a cualquier fuero que les pudiera corresponder.

3. Recurso especial en materia de contrataciénSera de apiicacion a este contrato lo
establecido en et art. 37 y concordantes de la L.C.5.P

4.- REGIMEN DE IMPUESTOS Y TASAS APLICABLES AL CONTRATO

Tanto en las ofertas que formulen los LICITADORES, como en las propuestas de adjudica-
cion, se entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los TRIBUTOS de cualquier indole
gue graven & los diversos conceptos comprendidos en la ejecucion de la obra. En particu-
jar, deberd entenderse que las ofertas de los empresarios comprenden el importe del Tm-
puesto sobre el Valor Afiadido que, no obstante deberd ser repercutido como partida inde-
pendiente en los documentas que se presenten para el cobro, sin que el importe global de!
contrato experimente incremento CoOMo consecuencia de la consignacién del tributo repercu-
tido.

Seran de cuenta del contratista las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de re-
planteo, direccion, inspeccién y liquidacion de las obras y cualquier otra que resuite de apli-
cacién segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que estas sefialen; asi como
el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para el casc en gue sea exigibie.

CLAUSULA ADICIONAL

lL.os Anejos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente Plie-
go de Clausulas Administrativas Particulares:

¢ ANEJO n°1.-DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO DE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS, &

e ANEJO n° 2 - PLAZOS PARCIALES.
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« ANEJO n° 3 - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
¢ ANEIO n° 4 - INFORME SOBRE NECESIDADES A SATISFACER POR LA INVERSION.
e ANEJO no5 - MODELO DE AVAL.
¢ ANEIO n¢ 6 - Bis. -MODELO DE CONTRATO DE SEGURO DE CAUCION.
¢ ANEIO n° 7 - MODELO DE CONTRATO.
¢ ANEJO n° 7 BIS - MODELC DE AVAL DEFINITIVO
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION DEFINITIVO

s ANEJO no 8 - GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA: POR ACOPiO DE MATERIALES,
EQUIPOS £ INSTALACIONES

e ANEJIO n° 9 - OBRAS ADIF
¢ ANEJO n° 10 DECLARACION RESPONSABLE GRUPC EMPRESARIAL

Madrid, ge septiembre de 2009
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ANEIOS AL PLIEGO

INDICE

Anejo n®l:
Datos y formularios para el ESTUDIO TECNICO de la ejecucién de las obras.

Aneio n®Z:
Plazos PARCIALES.

Anejo n°3:
Modelo de PROPOSICION ECONOMICA.

Aneio n% 4

informe sobre las necesidades a satisfacer por la inversion.

Aneje n9 5
Modelo de aval.

Anejo n% 6

Modelo de contrato de seguro de caucion

Anejo n® 7
Modelo de contrate

Garantias por abonos a cuenta: Por acopio de materiales, equipos instalaciones

Anejon® 9
Obras de ADIF

Anejo n® 10

Declaracion responsable grupo empresarial
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ANEIO N° 1

DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO DE LA EIECUCION DE LAS OBRAS.

Plan Marco, en su caso.

Programa de trabajo.
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SOCIEDAD ESTATAL UE I RAESTRUCTURAS BEL TRANSPORTE TERRESTRE

ANEIQ N° 2

PLAZOS PARCIALES



PLAZOS PARCIALES

l.as partes de la obra que se indican a continuacién tendran obligatoriamente los siguientes
plazos Maximes para su comienzo y/o terminacién, contados en meses, a partir de la fecha
de la autorizacién dada por la Direccién de obra pare el comienzo de la obra.

Ptazo maximo para:

PARTE DE [A OBRA COMIENZC TERMINACION

(A rellenar por SEITT)

EL LICITADOR

(fecha y firma)



