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PLIEGO TIPD DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
- Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacion
- Con clasificacion
- Sin admisidn de variantes

DESIGNACION DE LA OBRA:

TITULO proyecto "PROYECTO DE ADECUACION DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTACION Y
APARCAMIENTO DE LA ESTACIOM DE SEGUR DE CALAFELL, 29 FASE"

TMFGRMADO POR SURPERVISION: 13/10/2009

EXPEDIENTE: 20091026-F

COMUNIDAD (ES} AUTOMOMA (S): PROVINCIA {S):

CATALUNA TARRAGONA

APROBADO POR EL CONSEIO DE ADMINISTRACION

17 de Septiembre de 2009
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CUADRO DF CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A~ DEFINICION DEL OBJETC DEL CONTRATO

La ejecucién de |as obras del Proyecto "PROYECTO DE ADECUACION DE LA ACCESIBILIDAD
EM L& ESTACION Y APARCAMIENTO DE LA ESTACION DE SEGUR DE CALAFELL. 28 FASE"

CODIFICACION CPV: 45.23.41.16-2

B- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

EN CIFRA: 1.795.292,88 € EN LETRA: UM MILLON SETECIENTOS NMOVENTA Y CINCO
, i MIL DOSCIENTOS NOVENTA ¥ DOS EURDOS CON
VA 287.246,86 € OCHENTA ¥ OCHO CEMTIMDS

(IVA EXCLUIDO)

.- COEFICIENTE DE PONDERACION DE LA PUNTUACTON TECNICA Y ECONOMICA

X &0 ¥ 40

D- GARANTIAS

1.- Provisional
- X Mo se exige
- o Si se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitacidén, TVA excluide): €

2.- Definitiva: 5% del importe de adjudicaclon, IVA excluido:, o
Posibilidad de acreditar l2 garantia definltiva por medios electronlms u] Slfr x MNo

3.- Complementaria:
- X MNa se exige
- a Si se exige, hasta el $% del imporie de adjudicacidn, IVA excluido: .............. € )

' Se constituirdn a disposicion de: Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
::S.I‘-.. MIF: AB4476571

i — ™= S —

E- VALOR MAXIMO DEL IMPORTE A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO, EN CONCEPTO DE
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL ANUNCIOQ DE LICITACION Y ADJUDICACION EN EL B.D.E.

3.200,00 EUROS (TRES MIL DOSCIENTOS)

F- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION O FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA

10 MESES

Plazos parciales: Seran los fijados en el Angjo n°2, de este Pliego.
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G- PLAZXD DE GARANTLA

‘ UN (1) ANIO a partir de la Recepcidn.

H- GASTOS DE ENSAYQ

CIFRA: 15.611,24

LETRA:

I-

CLASIFICACION DE LOS CONTRATISTAS LICITANTES

GRUFO

SUBGRURPO

TIFO DE OBRA,

CATEGORIA

C

2

EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS DE e

FABRICA U HORMIGON

J- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA PARTICULAR. COMPROMISO POR PARTE
DE LOS LICITADORES DE ADSCRIBIR A LA OBRA LOS MEDIOS PERSONALES O
MATERIALES SIGUIENTES:

K- FORMULA POLINOMICA A EFECTOS DE REVISION DE PRECIOS

FORMULA
Ne 18

L- INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO (S6lo para obras de
ferrocarriles)

Tipo NO PROCEDE

M- COEFICIENTES DE PONDERACION PARA EVALUAR LA CALIDAD TECNICA

BAREMO DE PUNTUACION TIPO: A

N- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

N- CANTIDADES ASEGURADAS:

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO A TODO RIESGC DE CONSTRUCCION;

SUMA ASEGURADA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS:




O- DIRECCION DEL TABLON DE ANUNCIOS DE LA MESA DE CONTRATACION:

SEITT, calle de Joseé Abascal n® 4 ~ 42 planta. 28003 Madrid

fax 91 591 66 30

Carreon Electronico: settt@seiti.es

P.- PERFIL DEL CONTRATANTE

www.seitt.es

-~ DIRECTOR DE LAS OBRAS

e conformidad con la clausula V) f del Convenic 2008 entre ¢l Ministerio de Fomeanto, el
Ente Pdbiico Administrador de Infraestruciuras Ferroviarias ¥ la Sociedad Estatal de
Infraestruciuras del Transporte Terrestre, 5.A., para la realizacidn de actuaciones para |a
mejora de la Red Ferroviaria de Tituwlaridad del Estado en Catalufia, del 7 de Qctubre de
2008, I3 direccion facultativa de & ejecucion de las obras se llevard a cabo por el personal
de ADIF que al efecto éste dasigne.
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PLIEGO TIPD DE CLAUSULAS PARA CONTRATACION DE OBRAS
L OBJETO.

El objeto del CONTRATO es [a EJECUCION de [as OBRAS definidas en ¢l proyecto epigrafiado
en la portada del presente Plliego.

IT. CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las necesidades que SEITT trata de satisfacer mediante e Conlrate figuran en &l informe
gue se acomparia como Anexo 4 del presente Fliege.

III. PRESUPUESTO.

El PRESUPUESTO base de licitacion del PROYECTO asclende a la cantidad expresada en el
apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pllego.

El importe del comtrato seré 2l que resulte de la ADJUDICACION,

En cuanto al unc por cignto de aportacion para la conservacién o enriquecimiento del Patri-
mignio Histérico Espafiol, se estard a lo dispuesto en el art. 58 del R.D. 111/1986, de 10 de
angra, en la redaccion dada por el R.D. 16202, de & de febrero.

IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La contratacion se regularz por lo establecido en este Pliego, por la Ley de Contrates del
Sector Publico, (Ley 3072007, de 20 de gctubre), ¥ por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de actubre, por el que s¢ aprueba el Reglamento General de 1a Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Fublicas en lo gue no s& oponga a la LCSP, el Real Decreto 817/2002, de 8
de mayo, por el que s& desarrolla parcialmente la Ley 30/2007.

El contrato se adjudicard por el procedimiante abierto, previsto y regulado por los arts, 141
& 145 y concordantes de |a L.C.5.P., ¥ por los articulos correspondientes del R.GL.C.AP

A los efectos de ko preceptuado en el apartado 2 del Art. 131 LCSP, no se admite la presen-
tacion de variantes al proyecto objete de la licitacién.

1.- CRITERIOS DE ADIJUDICACION
De acuerdo con o establecido en al articule 134.2 v 4 de la LCSP (B6 del T.R.L.C.AP.Y, s

procede, a continuacidon, a enumerar, por orden decreciente de importancia y por {a ponde-
racion quée se les atribuye, los criterios objetivos a los que se Fjustara la adjudicacién,

1.1.- EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar la calidad técnica de una Propuesta se anallzardn y puntuaran los aspectos de
fa misma que se relacionan seguidamenta:

8] Memaoria y Programa de trabajo

b) Calidad

€} Programa de actuaciones medioambientales
d) Memora de Seguridad y Salud

e} Tecnologia e I+D+i

Para obtener las puntuaciones de una proposicién en particular se sumardn tas pontlacio-
nes alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La punfuacion maxima a alcanzar
en cada unt de |os aspectos dependerd de la impertancia gue en cada contrato tengan los
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aspectos tecnolégicos. La eleccion de un baremo u otro se fljard en el apartado ™ del Cua-
dro de Caracteristicas del Contrato:

A B
emaria ¥y Programa de trabajo 50 35
Calidad 10 10
Programa de actvaciones medicambientales 15 15
Memoria Seguridad vy Salud 15 15
Tecnologia e I+D+i 10 25

100 i00

a) Memoria Constructlva y Programa de Trabajo

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada Propuesta se puntuars la
justificacion de |z metodologia indicada para ta gjecucion de los trabajos; su coherencis;
el buen conocimiento gue denocten del proyecto v del terreno donde serd gjecutada la
obra y de olros condicionantes externgs, asi como la garantia de suministros de los ma-
teriales.

Se valorard también la coherencia de la planificacion de la cbra con los equlpos materia-
les v hurmanos adscritos o cada una de las actividades descritas en la Memaria que justi-
fiquen el plazo de ejecucion vy los plazos parciales previsios.

b) Calidad a obtener

Para cada Propuesta, se valorard la calidad & obtener en {a ejecucion de |z obra y tos
procedimientos de certificacion de calidad que se aporien. En esie sentido se valorara
que la ejecucion de la obra se realice en un marco de gestion de la calidad de acuerdo
con la norma 150 2001, asi como los controles de calidad que propongan realizar duranie
la ejecucion de la obra.

<) Programa de actuaciones medigcambientales

Para este Programa se valpraran las propuestas de medidas de gestion medlocambiental v
de los productos a utillzar en |la obra, con inclusién de los certificados v demas documen-
tos acreditativos de estos requisltos. Especialmente se calificara la precisién en la identi-
ficacion de unidades de obra que puedan generar impactes, |la disponibilidad de instruc-
ciones de trahajo, la organizacion fisica de la obra, la {ocalizacion de vertederos, 1a Iden-
tificacion de requisitos legales v los sistemas de buena gestién medie ambiental propues-
tos.

Las medidas medicambientales se valoraran de acuerdo con los siguientes criterios: -~ ;o7
Pt

8) Si lz ejecucion de la obra se realizada en un marco de gestidn medigambiental de

acuerdo al Reglamentc Comunitario CEE 761/2001 o bien a las normas internacionales

IS0 (serie ISO14000) europeas EN o espaficlas UNE (77/801-24 y 77/802-94). .-

b) Si los materiates & utllizar por &l licitador provienan de un proceso de reciclado-0 reuti-
lizacion en mas de un 50%, conforme a certificacion emitida por un laboratorio u orgatii-,
zacién que ng forme parte del mismo grupe de empresas al quea pertengzca el ofertante.
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Estos materiales deberdn cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi corno el
pliego de prescripciones técnicas ¥ cualquier otra norma técnica de obligado curnplimlen-
to.

¢) Si los materiales & utillzar por el licitador son reutilizables o tlenen un arado de reci-
clabilidad superior a un 50%, conforme a certificacion emitido per un laboratorio u orga-
nizacion que no forme parte del mismo grupe de empresas al que pertenezcs el ofertan-
te.

Estos materiales deberdn cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el
plizgo de prescripciones téenicas vy cualquier otra norma técnica de obligado cumplimlen-
to.

dl Si &n la ejecucion de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestidn
ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion paisajistica; reduccién en la ge-
neracitén de residuas: disminucion de la contaminacién por vertidos, aclstlca, atmosféri-
ca o del suely; reducclén del impacto visual, cultural o sociclégico; limitacibn de impacic
sobre fauna y flora local; disminucion del uso de combustibles fosiles o utilizacidn de
energias renovables,

d) Memorla de Seguridad y Salud

Para la Memoria de cada Fropuesta se valorard el sistema interno de Seguridad v Salud
gue se proponga aplicar en la obra, en particular:

- La organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: arganigrama preventivo, re-
cursos preventivos, funciones, coardinacidn con subcontratistas y trabajadores autbéno-
mos,

- Loz sisiemas de participacion del personal del contratista v subcontratistas.
- Los procesos de formacion e informacidn a desarrollar.

- La revision del Estudio de Seguridad y Salud con indicacion de sus deficiencias y posi-
bies mejoras.

- Ansdlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a or-
ganlzar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

&) Tecnologia e L+D+i

Se valorard la calidag e idoneidad de las tecnologias que el contratista pmponga para ta
ejecucion de la obra. : . :

En este sentido se valoraran en particular la vtilizacidon en la obra de techoldgias que ha-
van sldo desarrolladas por el contratista en el marco de provectos de 1+D+4igque 5upr:-rl~
gan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, ¥ cuya justificacién pueda ser
debidaments documentada. Dicha justificacidon podra realizarse mediante la acreditacion,
sequn |a serie de normas UNE 166000.
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Para &l caso de instalacidn ferroviaria de las incluidas en el apartado L del Cuadro de Ca-
racterlsticas se valorara el nivel de prestaciones de los equipcs ¥ su grado de compatibi-
lldad con las instalaciones existentes (Sélo para los proyectos de ferrocarriles).

La valoraciédn de la calidad técnica total {VT) de cada Propuesta serd la resultanis
de la suma de las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segun los
criterios anteriores y s¢ radondeara al segundo decimal.

El método a sequir para determinar la puntuacian técnica de cada oferta {PT) sera el
siguiente:

a)] Las ofertas de los concursantes admitidos administraliveamente quedardn encua-
dradas en dos intervalos:

+  Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquélias cuya valoracién teécnica [(VT) sea
inferior a2 60 puntos,

« Ofertas con calidad técnica suficiente: aquéllas cuya valoracion técnica (VT) sea
superior o igual a 60 puntos.

bY Las ofertas sltuadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serdn toma-
das en consideracidn para el calculo de las ofertas anormalmenie bajas nl para la
determinacion de la oferta mds ventajosa, de manera gue, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar desierto el concurso, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad
teécnica inaceptable, ni a las calificadas definifivamente como anormalmente bajas que no
son ya tomadas en consideracian.

A las ofertas cuya valoracion sea de 60 puntos e les asigna una puntuacion éconica de
30 puntos, ¥ al resto de ofertas segun la formuia siguiente:

70 = {Waloracién técnica de la oferta — 60) .\
(Valoracidn técnica mas alta - 80)

Funluzcitn técnica de la oferts (PT) = 30

La puntuacidon técnica se redondeard al sequndo decimal.

1.2. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

s

Para la valoractén final de los aspectos econdmicos de la oferta (PE)/se procedera del
sigulente modo: B

« Cuando |a baja maxima sea menor ¢ igual que 15,90% valorara por Interpolacién

lineal entre (30) puntos para una baja del 0% vy cien (100) puntos para le baja
maxima:
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100 - - - -
5
i
o
=
=
&
30
o -
Baja % BOmax
FPE =70 80 - 30
Bomax
donde,

PE = Puntuaclén Econdmica
B O= Baja de la Oferta Economica
BOmax = Baja Médxima entre 1as ofertas

+ Cuando la baja maxima sea mayor de 15,90 % se valorara de la forma sigulente:

= 100
¢ T
g a0
[
&
30

1590 BOma B9 %

Para bajas entre 0% y 15,90% se valorarzd por interpolacion lineal entre. iremta {3'3} l’.‘J!.,II"ItGS pars
una baja del 0 % y noventa (90) puntos para bajas del 15,90%. .

PE:-‘S-U—Bmm

590
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Para bajos de mas del 15,90% se valorara por intérpolacidn lineal entre noventa (90) puntos para
bajas del 15,90% v cien (100) puntos para la baja maxima,

BO-1590
BO,, ~1590

QIF-Ey

PE=10

donde,
PE = Puntuacldon Econdmica

E 0= Baja de la Oferta Econdmlca
BOmax = Baja Maxima entre las ofertas

A los efectos de aplicar dichas formulas, se entiende por “baja de una oferta”, la diferencia entre
el presupuesto base de licltacidn (IVA excluido) vy €l presupuesio de la oferta correspondiente
{IVA exciuido}, expresada en tantp por ciento.

A los mismos efectos, se considera “oferta mas econémica” la oferta mas baja de las presenta-

das, siempre que su puntuacién VT haya alcanzado el umbral minimo (60 puntos) y qQue no
hubiera sido rechazada por presentar valores ancrmales o despraporcionados,

La valoracldn final de los aspectos econdomicos de la oferta (PE) se redondeara al segun-
do decimal

1.3. EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

La puntuacion global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica sufi-
cienle se calculara con arregio a la slguiente formula:

« I.- CAUDAD TECNICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacion del X %, siendg
30 =X =260

« II.- OFERTA ECOMDMICA DE LA PROPUESTA: con una ponderacion del ¥ %, sien-
do702Y 2 40

Loz valores de X & Y, cuya suma debera ser siempra lgual a 100 (X + ¥ = 100), seran los
establecidos en el apartado C del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La puntuacldén global, PG, relativa a una Propuesta cualquiera serd la siguiente:

PG = iJ':"I|"“+L1"E
100 100

Siendo PT la “puntuacion técnlca” vy PE la “puntuacion econdmica”.

La Mesa de Contratacidn elevara al Organo de Contratacion la propuesta gue: resulte gon
mayor puniuacion global. '

En el caso de igualdad entre dos o mas lictadores, desde el punto dz vistd de Ic_f_s_c-n"t’e—"
rios objetivos que sirven de base para la adjudicaclon, sera preferida la proposicion pre-
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sentada por aquella empresa que en el momento de acreditar Ia solvencia técnica, tenga
en su plantilla mayor nimere de trabajadoras minusvalidos.

La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacion no crea derecho al-
guno a favor del empresaric propuesto frente a8 SEITT, mientras no se le haya adjudicado
el contrate por acuergo del Organo de Contratacién. Mo obstante, cuanda el organo de
contratacién noe adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera mo-
tivar su decision {articulo 144.2 LCSP).

SEITT tendrd, alternakivamente, la facultad de adjudicar el contrato a |2 Propuesta eco-
ndmicamente mas veniaiosa en su conjunto, segln |os criterios establacidos en la cldu-
sula IV.1 de este Pliego, o declarar desierto el concurso, séle en el case de gue no exista
ninguna proposicidn admisible de acuerdo con log indicados criterios [articulo 135.1 de |a
LCSP).
2.~-TEMERIDAD
Sienda:

BQ:  Baja de la oferta econdmica [(%).

BR: Baja de Referencia, calculada ¢cornd se Indica @ continuacién (%),

BM:  Baja Media (%), calculads como se indica a continuacion,

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalldad por su bajo importe,
aquelias cuyas BO correspondientes superen los siguientes valopres:

a@) Para un nimero n de ofertas economlcas "contemplables” mayor o igual gue cingo

{51
BC = BR + 4
b) Para un nitrmero n de ofertas econdmicas "contemplables” menar que clnco (5):
BO = BM+ 4

Se denominan ofertas econdmicas "contemplables”, a las ofertas admitidas administrati-
va y técnicamente, una vez excluldas aguéllas correspondientes a las Propuestas situa-
das en ! intervale de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos,
no deban ser consideradas, segun lo prescrito en el Art. 86 del R.G.L.C.A.P,

Les calculos de la Baja Medla {BM) y de la Baja de Referencia {BR) se realizaran de la
forma slguienle:

Of; = Importe de la oferta genérica “"contemplable” j {incluida en el conjunto de las clta-
das n ofertas “contemplables™) v : '

PB = Presupuesto Base de Licitacion, que figura en el apartado B del Ctﬂaﬁru de Earac- "
teristicas de este Pliego. _

Se obtendra, para cualguler ndmero, g, de ofertas:

P&aina 7 de 3%
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BO, = 100]1 of,
= EEr ¥

i=n
BM = %EBDJ
=1

Ademnds, para n > 5, se obtendré:

. 1]
jmn

G = E(Boj)’ -n (BM}

n

Entre las mencionadas n ofertas ecaondmicas “contemplables® se elegirdn aquellas o ofer-
tas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente comg Of, le

corresponds un valor BO,, [Bo,,: mg(q _%H, que cumpla (& condicion:
2

lBDn - EM[ =g.

Y contando séla con dichas n ofertas, se calculara el valor BR, Hamado "Baja de Referen-
cia”, del modo siguiente:

h=n'
S BO»

BR = =
'

Dicho valor de BR servira, cuando n = 5, pare delerminar los limiles de g presuncién de
anormalidad vy las garantias complementarias, antericrmente citados.

Si una oferta econgmica resulta INCursa €n presuncion de anormalidad por su bajo impor-
te en relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacidn recabard la informacion necesa-
ria para que el rf)rgano de Contratacién pueda estar en disposicion de delerminar si efec-
tivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacion con la prestacién vy por ello
debar ser rechazada, o, si por gl contrario, la citads oferta no resulta anormalmente baja,
v por elip debe ser tomada en consideracidon para adjudicar Iz obra. Para ello, {a Mess de
Contratacién solicitara al licitador, por escrito, las precislones que ¢onsidere oportunas
sobre la composicion de la citada oferta econdmica vy sus justificaciones. €l licitador dis-
pondré de un plazo méximo de tres (3) dias habiles, a contar desde la fecha en que reci-
ba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por ascrito.

Si transcurrido este plazo SEITT no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerara
gue la proposicidn no podra ser cumplida y, por tante, la empresa que la haya reafizado
guedard excluida del procedimiento de seleccion,

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la mesa de contra-
tacion se reserva &l derecho de decidir libremente, o bien la aceptacian de la oferta con-
tando con €lla a todos los efectos para resolver lo que proceda en relacion con la adjudi-

Pagina 8 de 35



1 "‘&ﬂ
8 E I SOCLEDS IS 1LTHL GE 3 g simk il DR TAY&*0 AT WS AESIRF

cacién del contrata, o bien, & rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en
ningun caso tendra efectos sabre los célculos va realizados del valor de la baja de refe-
rencia. Admitidas las justificaciones por SEITT, se procederd a evaluar las ofertas econo-
micas de todos los licitadores cuvas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no
incursas inicialmente en presuncion de anormalldad gor su bajo importe) en |z forma
descrita en el apartado 1.2 de la presente cldusula.

3.- EMPRESAS DE UN MISMO GRUPC

Cuando emprésas perienecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiclones
para concurrir individualmente (solas o en U.T.E.}, a la adjudicacidon de un contrate serd
considerada a 10s efectos de establecer la bajs de referencia (BR) Iz mas baja de cada
grupo, producléndose {a aplicaclon de los efectos derivados del procedimientio establecide
respecto de |las restanles ofertas formuladas por las emprasas del grupe.

Se entiende por empresas perteneclentes @ un mismMo grupo, 1as que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (art. 86 R.G.L.C.A.P.).

Deberadn presentar una declaracidn responsable ajustandose al modelo del Anexo n® 10.
4.- GASTOS DE PUBLICIDAD
El adjudicatario del Contrato estard obligado a satlsfacer los gastos de publicidad de licita-

cién del contrato tasta el limite Mjado en el apartado £ del Cuadro de Caracteristicas dal
presente Pliego.

5.~DOCUMENTOS ¥ PROPOSICICNES DE LOS LICITADORES
A.)} SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

Las preposiciones constaran de bres sobres, todos ellos cerrados v firmadeos por el LICTTA-
DCR o persona que le represente, Cada sobre contendrd un indice de su contenldao.

S5a n® 1: do clén administrati

En forma bisn visible, ¥ sin que sea preclse para su leclura abrir el mismo, se conslgnaré lo
siguiente:
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SOBRE N® 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

 Titulo del Proyecto;

REFEREMCIA COMPLETA DEL EXPEDIEMTE CONSIGNADS EN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL 8.0.E. ¥ NUMERC DE EXPEDIENTE.

LICITADGR: {(Nombre y
C.IF.]

Fecha y Firma:

Teléfono de contacio
Fax de contacio

g-mail

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODODS LOS LICITADORES:
1.- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios espanoles se acreditara mediante escritura, do-
cumantos de constitucidn, estatutos o acto fundacionz! en la forma establecida por el artlcu-
lo 61 del LCSP. Los empresarios individuales deberan presentar fotocopia legitimada nota-
riaiments del documents nacional de identidad o del gue, en su caso, le sustituya reglamen-
tanamente {arlicule 21 R.G.L.C.APY.

2.- Documentos que acrediten, en su casa, la representacibn.

Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastanie al
efecto y fotocopia legitimada notanalmente del documento nacional de identidad o del que,
&n su caso, l& sustituya reglamentariamente, Bl poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantll en los casos en gue dicha inscripcidn sea exigida por Reglamento del Reglstro
Mercantil.

3.- Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su aso.

Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unidn tamporsl,
cada unc de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacl-
dad, debiendo indicar en dotumento privado que asumen el compromiso de constituirse
formalments en union temporat en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombras v
circunstancias de los empresarios que 1a constituyan y la participacion de cada uno de gllos
{articuio 48 LCSF).

E! citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empre-
saz componentes de [a unldn, T
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4.- Documentos acreditativos de la clasificacion.

a) Bl certificado que acredite la clasificacién exigida en el apariado I del Cuadro de carac-
teristicas [articulos 54.5 y 130.1.b) de la LCSP].

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacidn, se aplicard lo establecido en al
articulo 130.1.b) de la LCSF.

& los efectos establecidos en el ariculo 130.3 de |2 LCSP, en el presente expediente de
contratacion no se prevé que sea expedido electronicaments el certificado del Registro
Cficial de Licitadores v Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que diche certificado se
incorpore al expediente, de oficio, por el érgano de contratacidn.

Cuando el licitador forme parte de un grupe de empresas, podra justificar la clasificacion
conforme al articule 56.3 de la LCSP, aportando &l compromise de puesta & disposicion
de medios a que se refiere |a siguiente letra b}, concertade con la socledad o saciedades
integrantes del grupo de empresas.

t) Cuando asi se haya previsto en el apartado ) del Cuadro de caracteristicas, el licitador
podrd suplir 1a clasificacién exigida para un determinado grupo aportands el compromiso
de subcontratacion con una empresa especializada a que se refiere el parrafo segundo
del articulo 54.1 de g LCSP.

Este compromise de subcontratacion o el compromiso de puesta a dlsposicion de medios
a que se alude en a anterior letra a), deberdn ajustarse a las slguientes condiciones:

- Serdn suscritos por el representante del licitador v el de la empresa especiallzads
o las empresas integrantes del arupo, respectivamente.

- Podran presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si el licitador
resultara adjudicatario provisional del contrato, deberd documentarse en escritura
publica, aplicandose a estos efectos el articulo 135.4 de la LCSP,

- Debera pactarse expresamenie:

- Que, para el caso en gue el licitador resulte adjudicataro provisional y
definitiva del contrato, se ponen a su disposicldn todos los medios necesa-
rios para ejecutar la parte del contrato correspondiente a la especiallzacion
0 para ejecular la totalidad del contrato, respectivamente.

- Que dicha puesia a disposicién de medios se realiza por todo el tempo
necesario para ejecutar el contrato, cualesqulera que sean las incidencias
que pudieran perturbar dicha gjecucion,

- Mo se consideraré justificada 12 claslficacion cuando en el compromiso aportado fl-
quren estipulaciones de las que se derive que, en el caso de resultar adjudicatario,
el licitador no dispondria efectivamente, en las condiciones expuestas, de los me-
dlos necesarlos para ejecutar el contrato.

c) Los licitadores deberdn incluir en el sobre n® 1 un docurmnento con el resumen de fos
medlos personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar e contrato, Este
documento deberd concordar con la "Memariz descripiiva del proceso de ejecucion” -y con
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el “Programa de trabajo”, ¥ en | se designara &l técnlco titulado que el contratista pro-
pone como Deiegado de obra.

Cuando en el apartado ) del Cuadro de caracteristicas se haya exigido al licitador la ads-
cripcién de unos medios determinados o que especifigue 1os nombres y la cualificacién
profesional del personal responsable de ejecutar la presiacldn, bastard con que en e} so-
bre n® 1 se incluya una declaracion responsable en tal sentido [articule 53 de la LCSP].
Mo obstante, si el licitador resultara adjudicatario provisional, se le exioird que, conforme
al articulo 135.4 de la LCSP, acredite la efectiva disposiclén de tales medios,

d) Cuando en el apartado 1 del Cuadro de caracteristicas se haya especificado la habilita-
cion empresarial exiglble para realizar la prestacion, el licitador deberd apariar el docu-
mento acreditative de que cuenta con dicha habilitaclén [articulo 43,2 de la LCSP].

5.- Documentacion que acredite la solvencia técnica particular del licitador (arti-
cule 65 de la LCSP).

Los llcltadores debardan aportar compromiso de adscribir a la ejecucldn de la obra los me-
dios personales 0 materiales que se describen, con caracter de minimas, en el apartado )
del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, Las proposiciones que no incluyan estas
acreditaciones o que, incluyéndolas, no satlsfagan los minimos requerides, no seran ad-
mitidas & 1a licitacion de 1a obra.

6.~ Documentos acreditativos de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Deberd presentarse 13 declaracion responsable regulads en & articule 130.1.c) de la
LCSP, que incluird la manifestacion de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Sequridad Social. Esta declaracidn deberd ser firmada por el representante del
licitador ¥ curnplir las formalidades establecidas en el articule 62.1 de fa LCSP.

Cuando no se presente dlcha declaracion responsable, podra justificarse este requisito
rmediante los demas documenios regulados en ¢l articulo 62 de la LCSP,

7.- Resguardo acreditativo de la garantia pravisional, cuando ésta sea exigida

En [@ forma y cuantia que, en su caso, s establezca en el apartado D del Cuadro de carac-
teristicas, deberd aportarse |la documentacién acreditativa de haber constitvido la garantia
provisional (articulo 92 de la LCSP).

&.- Declaracion sobre el grupc empresarial al gue perienezcan lag empresas con
indicacion de las empresas que lo componen (articulo 86.3 del R.G.L.C.AP.). Declaracién
jurada 2n la que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de licitacian
presentan, o no, proposiclones economicas otres socledades de un mismo grupo
empresarial {entendiéndose por sociedades de un mismo grupo empresarial aquéllas gue se
encuentren en alguna de los supuestos contemplados en el Art. 42.1 del Codigo de
Comercio), senalando, en caso afirmativo, las denominaciones socizles de  las
comespondientes empresas.

La declaracién se ajustard al modelo del Angjo n® 10.

B

9.- Contratacién con empresas que tengan en su plantllla personas con discapaciz -
dad o en sltuacidn de exclusién social. ' K

Cuando e! licitador pretenda contar para la adjudicacién con la preferencia regulada- én‘;;-_!a
disposicion adicional 62 de |a LCSP, debera aportar ademas cuslesquiera de estos documen- =,
tos: -
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- Los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicién, tieng en su plantilla un na-
mero de trabajadores con discapacidad supedior gl 2 par 100.

- Los que acrediten que la empresa licitadora esta dedicada especificamnente a la promocion
e insercion laboral de personas en situacion de exciuslén social, junto con el compromiso
formal de contratacion regulado en la referida disposicion adicional 62 de Ia LCSP

10.- Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias no espafiolas,
Para justificar su capacidad, deberdn aportar la inscripcidn en 10s Registros o las certifica-

cignes exigidas en los articulos 47 ¥ 61,2 de la LCSP vy 9 del R.G.L.C.A.P.

Igualmente deberdn acreditar que cuentan con la autorizacion especial regulada en el arti-
culo 47.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para gjecutar el contrate, deberan presen-
tar una declaracién responsable se haga constar dicha circunstancia.,

11.- Documentacién adiclonal exlgida & las empresas no comunitarias.

El informe de la Mision Diplamdtica regulado en los articulos 44.1 de la LCSP v 10 del
R.G.L.C.A.P.

Al tratarse de un contrato de obras, la documentacion acreditativa de que la empresa Heita-
dora tiene abiertz sucursal en Espana, con designacion de representantes, v de que estd
inscrita en el Registro Mercantil [articulo 44.2 de |a LCSP].

12.- Documentaclén adicional exigida a todas las empresas extranjeras.

Cuando el contrato vays a gjecutarse en Espaba, las empresas extranjeras deberan presen-
tar vna declaraciéon de someterse a los juzgados y tribunales espafoles, con renuncia al
fuerp extranjero que pudiera corresponder al licitador [articulo 130.d) de la LCSP].

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION

Todos 1os dotumenios gue se presenten, de no ser griginales, deberdn tener carécter de
auténticos conforme a la legislacion vigente y las Empresas extranjeras deberdn presentar
su dacumentacian traducida de forma oftcial al castellano {(arkiculo 22 R.G.L.C.APD.

Sobre n® ?: docu taclén técnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignara (o
sigulente:

SOBRE N© 2
DOCUMENTACION TECNICA
Titulo del Provecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGMNADO EN
EL ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. ¥ NUMERO DE EX-
PEDIENTE. '

LICITADOR (Nombre ¥
C.LF.}

|Fecha y Firma:
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Teléfono de contacto
Fax de contacto

| e~mall

|

En él se incluird en papel un original acompahado de dos copias en fermato electrdnice y en
soporte CD o DVD:

Un estudio técnico detallade de las obras e instalaciones a ejecutar y de cada una de sus
partes, que serd &l documento que permitird evaluar sus ofertas, ordenade con arreglo a los
siguientes apartados:

a) MEMORIA RIPTIVA DEL OCESO DE EJECUCION OGRAMA DE TRA-
BAJO

La Memoria descriptiva cervlrd para explicitar las bases en gue se fundarnenta el Programa
de Trabajo e, incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los pracesos de ejecucion de |as actividades importantes de |a obra v refiejard un
enfoque v un planteamiento correctos v realistas del conjunto de la obra, tanto &n su plani-
ficacion territorial como temporal, todo ello analizedo en coherencia con los medios pro-
puestos y las prescripciones eslablecidas en &l Plan Marco (en los casos en que esie sea
procedente, por interferir |a ejecucidn de las obras con la circulaclon ferroviaria) que Agura
en &) Anejo 1-a de este Pliego,

Da las unidades complejas (estructuras, toneles, etc.}, la Memoria contendrd un andlisis
complets del proceso de realizacidn.

La Memoria deberd contener, al menes:

« La concepcion global de s obra {evitando copiar la Memarla del Proyecto).

» La descripcidon de todas las actividades importanies o complejas v de los procesos
constructivos propuestos.

» El andllsis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad,

« La relacion de las fuentes de suministro de materiales y valldacién de las mismas, en
Su Cas0.

« El anzlisls de las necesidades de acopios vy de instalaciones auxiliares,

v El estudio de los medios de transporte v de las plantas de produccion de maleriales, .

= El anzlisis de los cendicionantes externos y de los climatolégicos.
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« Desvios provisionales ¥ reposiclones de servicios con sus medidas de sefalizacion vy
seguridad previsias,

« Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

« Relacion de las unidades o partes de la obra que realizaré bajo subcontratacién, indl-
cando {2 o las empresas con las que se preve syscribir dicha subcontratacion. Se de-
be de aportar compromiso de disponibiligad de los subcontratistas propuestos.

El Programa de Trabajo se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones;

El Licitador realizard una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y
materizles oferiados adscritos 2 cada una de las actividades descritas en la Memoria v las
orescripciones establecidas en el Plan Marco que sé Incluye en el Angjo N% 1-a de este Plle-
go debiends justificar los rendimientas medios previstos que garanticen el plazo ofertado.
En el Anejo W2 1-b figura el Programa de Trabajo del Proyecto a titulo infarmativo,

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que €l plazo total de la obra sea, como
maxime, el resenado en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente Pllego v de
modo que contenga las inversiones de gjecunion por contrata mensuales correspondientes @
las obras a ejecutar en cada mes.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador facilitara la informaclén sl-
guiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desa-
rrollo de |las obras,

- Red de precedencias mualtiples entre actividades.
- Duwracidn estimada de cada actividad.

- Comlenzo vy finalizacidén mas pronta y mas tardia, de cada actlvidad referidas al inicio
de la obra,

- Holgura total de cada actividad y cualguier otro tipe de holoura que el licitader con-
sldere oportuno aportar, definlends previamente su concepho.

- Diagrama espacigs-tiempo en obras de tipo lineal.

- Las inversiones mensuales previstas,

Esta documentacion podrd ser completada con teda la informacion graflca que el Licitador
considere opartuna.

Todas ella serd descrito en un maximo de 50 folios mas la documentacién complementaria
necesaria.

Plazo de ejecuclon. Cada licitador expresacd formalmente el plaze de ejecucion que
prevé {seqln sU Programa de Trabajo) necesario pars la gjecucion de la obra,

Dicho plazo de ejecucion sera igual o menor que el plazo maximeo gue figura en el apartado

F del Cuadro de Caracleristicas del presente Pllego, ¥ deberd coincldir exactamente con el
reflelado en el Programa de Trabaje gue se presente.
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Aslmismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa v
se encuentren Incluidos en el Anejo 2 de este Fliego.

b} CALIDAD

El LICITADOR definird las medidas que propons para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su
parke, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicataro.

Para ello deberd aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluird,
al rmenos los sigulenies aspectos:

= Azpectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la gjecucidn de los
trabajos ¥ normativa técnica aplicable.

+  Criterios de muastreo técnico y de aceptacion y rechazo.

+ QOrganizacién dedicada gl control de calidad.

Lz extensidn maxima de gste documento serd de 10 folios.
cy PROGRAM E ACTUACI ES MECIODAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestién ambiental de la empresa aplica-
bles a las obras, |a propuesta de medidas de gestion medicambiental y de los productos
@ utllizar en la obra, con inclusion de los certificados v demas documentos acreditativos
de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancla ambiental cuye alcance y cornkenido po-
dra presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyec-
ta.

En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recur-
sos del medio para las unidades de obra o grupos de unldades similares v para las opera-
ciones da;

« replanteo

» uhbicacidn y explotacion de preéstamos y vertederos

v localizacldn v contrpl de zonas de instalaciones v parque de maauinaria
» contrel de accesos temporales

« conlrol de movimiento de maauinaria

s+ desmantelamlanto de instalaciones y zona de obras

» sisterna de gestion de residuos y control de 1a contaminacidn

La extension maxima de este documento serd de 10 flios,

dY MEMORI1A DE SEGURIDAD ¥ SALUD

Se redactard una memoria de prevencion de riesgos y sequridad en la gue se explicara:
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+ Qrganizacion de la prevencidn y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacion ¢on subcontratistas vy trabajadores
autonomos,

« Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas,
» Los procesos de formacion € informacion a desarrollar

+ Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez v eficacia.

+  Analisis del Estudio de Seguridad v Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su eje-
CUCion como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenignte,

Esta Memoriz tendrd como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema Interno de
Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacién de su
contenido,

La extensidn méaxima de este documento sera de 10 folios (en esta exlensién no esta inchi-
do el anejo citado en el parrafo anterior).

2} TECNOLOGIA e T+D+]i

El licitadar describird las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra.

En este sentido describird en pariicular, |a utilizacidn en la obra de tecnologias que hayan
sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+1 que supongan una mejora de la cali-
dad y valor técnico de la obra, y cuva justificacion pueda ser debidamente documeniada.
Dicha justificacidn podrd realizarse mediante la acreditacién, segln la serie de normas
UNE 166000,

La extensldn maxima de este decumento sers de 20 folios.

El licitador describiré |las tecnologias utibzadas en las instalaciones ferroviarizs gque lo
precisen y que se indican en el apartado L del cuadre de Caracteristicas del Contrato, (Solo
para obras de infraestructura ferroviara).

Estas tecnologias y sistemas propuestos deberan ser compatibles con los sisternas vy
tecnologias existenies o indicar el procedimiento gue asegura esa compatibilidad. (Solo para
obras de infragstruciura ferrovlaria),

El licitador aportarad los certlficados de homologacion de las Adrministraciones de los
operaderes ferroviarios que permilan su utilizacion en la obra. (Sélo para obras de
infraestructura ferroviarial.

S0B "5 PROPOSICION ECONOMIC

En forma bien vieible, v sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se"mnslgnaré lo
siguignte: ;
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SOBRE N° 3
PROPOSICION ECONOMICA
Titulo det Proyecto:

REFEREMNCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EMN EL
ANUNCIO DE LICITACION DEL B.O.E. ¥ NUMERQ DE EXPEDIENTE.

LICITADOR: {Mombre ¥
C.LF.)

Fecha y Firma:
Teléfono de contacto

| Fax de contacto

&-rmail

El sobre n° 3 contendra lo siguiente:
v Proposicidon econdmica.

Las proposiciones econdmicas s¢ ajustaran estrickamente al modelo que figura en el Anejo
n® 3 del presente Pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién.

Tampoco podra el licitador suscribir ninguna propuesta en agrupacién temporal con
otros, si lo ha hecho individualimente o figurar en mas de una Unidn Temporal. La contra-
venclén de estos principios producira la desestimacion de todas las propuestas por £
prasentadas,

Mo se aceptardn aquelias proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta.

El importe de la proposicién y el plazo figurara Unica y exclusivamente en cifra.
B) PRESENTACION DE PROPOSICIONES

+ Las proposiciongs se presentaran en el lugar y dentro del plazo sehalado en el
ANUNCIO PUBLICADO en el Perfil del Coentratante (articulo 42 y 126.4 de la
LCSP), en el Boletin Oficial del Estade y en su ¢aso, en el Diarko Ofigial de la Unidn
Europea {en adelante B.O.E. ¥ D.0Q.LLE., respectivameante}. -

+  Cuando las proposiclones se envien por correo, deberan dirigirse a SEITT; S.A. DI-
reccion Administrativa, y cumpliran los reguisitos sefialados en b1":.ﬂ.rt°' 80.4 del .
E.G.L.C.A.P, debiendo justificarse la fecha vy hora de imposicion del envio en la
Oficina de Correos y anunciar a SEITT en el mismo dia la remisidn de ia oferta
mediante télex, fax o telegrama, en el gue se consignara |a clave, titulo completo
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de la obra v nombre del licitador, A efectos de justificar gue el envip por correo se
hace dentro de la fecha v hora limites, sefizladas para la admisidén de proposicio-
nes, se exigira, como medio de prueba, que en 2l texto del télex, fax o telegrama
s& haga referencia al nimero de certificado del envio hecho por correo. Sin la
concurrencia de ambos requlsites {justificacién de |a fecha de imposicion del envio
v anuncio al drgano de contratacion), no sera admitida la documentaclon, si es re-
cibida por SEITT con posterioridad a la fecha v hora de terminaclén del plazo se-
fizlado &n el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la Indica-
da fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no serd admitida en ningun
Cas0.

De cada propasicién que se presente, se expedira un recibo cuya devolucion serd indis-
pensable para retirar la docurnentacion y la garantia provisional, en su caso,

Cuado los Pliegos, Proyectos ¥y Documentacion complementaria no sean accesibles a tra-
vés del perfil del contratante o por medios electrénicos, informaticos o telematicos, SEITT
entregard gratuitamente, a todas las empresas que l¢ soliciten, una copia del proyecto en
DVD formato PDF, asi como copia del Pliegeo,

) GARANTLAS
GARANTLA PROVISIONAL

Para la exigencia, o para la no exigencia, de la garantia provisional, se estard a lo indicado
en el apartado D del Cuadra de Caracteristicas del prasente Pliege.

La garantia provisional, sl se exige, sera la sefialada en el apartado D del Cuadro de Carac-
teristicas gue encabera este Plizgo vy equivale al 2 por 100 del Presupuesto de licitacion de
la obra {apariado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego).

La garantia provisional se constituird en alguna de las formas siguientes:

a) Meldlico, valores publicos o privados: Esta modalidad de garantia habrd de cansti-
tuirse &n la cuenta gue deberd el licitador solicitar a SEITT

) Aval ejecutable a primer requerimiente prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establedcimientos financieros de crédiio v socieda-
des de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia. £l aval debera de ser
solidaric ¢on renuncia expresa del avalista al beneficio de excusidon vy deberd entre-
garse & SEITT. Las comisiones, intereses y demas gastos que se originen con motivo
de la expedicién de los avales serdn de cuenta del empresario avalado. (Modelo de
aval Anejo n? 5},

c) Contrato de seguro de caucidn con entidad asequradora adtorizada para operar en el
ramo de caucion, debiéndose entregar el cerlificado del contrato a SEITT, (Modelo
de Contrato de seguro de caucion Angjo n? 6).

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presehtadas por

los licitadores hasta la adjudicacion del contrato v de |a proposictdn del adjudi catarm hasta
la formalizacion del contrako.
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En el caso de uniones temporales de empresarics, la garantia provisional podrd constituirse
por una o varlas de Jas empresas participantes, slempre gue en conjunto se alcance |a
cuantia requerida en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Fliego v
garantice solldariamente a todos |6s integranies de la unidn temporal.

La garantia provisional serd devuelia a los interesados inmediatamente después de la adiu-
dicacion del concurso. La garantia presentada per ¢l adjudicatario guedars retenida hasta la
farmalizaclén del contrato, que de no llevarse a cabo por causa imputable al contratista im-
plicars su pérdida a favor de SEITT.

En el caso de gue algun licitador retirase injustificadamente su proposicidn antes de (a adju-
dicacién, implicara la pérdida de la garantia provisional depositada & favor de SEITT.

GARANTIAS DEFINITIVAS

Publicada |la adjudicacion del contrato en el pedil del contratante de SEITT (articulo 42 de |a
LCSP) {la web de SEITT, SA), el adjudicatario estara obligado a constituir, en el plazo de
qulnce {15) dias hablles una garantia definitiva del 5 por ciente {cinco por ciento} del Impor-
te de adjudicaclén, IVA excluide, La garantia podra conslituirse en cualquiera de |las formas
establecidas en el art. 84 de la L.C.S.P., con los requisitos establecidos en los arts. 55 y
siguientes del R.G.L.C.A.P. De no cumplirse este requisito por causa bmputables al mismog,
s& declarara resuelio el contrato,

La garantia definitiva responderad de los conceptos mencionados &n el art. 88 de la L.C.S.P.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuardn de conformidad con (o dispuesto
enel art. 80 de la L.C.5.P.

6.-ANUNCIOS DE ACUERDOS ADOFTADOCS POR LA MESA DE CONTRATACION

Los defectos U ornisiones subsanables en las dgocumentaciones presentadas, a los efectos
de su subsanacidn, se harédn publicos a través de la correspondiente exposicion en el ta-
blén de anuncios de la Mesa de Contratacion, cuya direccion se recoge en el apartado Q
del Cuadrg de Caractenislicas del contrato.

La exposicion de los defecios u omisiones subsanables se reallzara con una antelacion
minima de cuatro dias habiles a la apertura de propesiciones y el plazo para su subsana-
cion sera de tres dias habiles.

Igualmente s& expondran, en el tablén de anungios citado, los anuncigs pravistos en &l
Art, 83.3 del R.G.L.C.AP,

Otros meadios de comunicacion con los licitaderes seran el correo electronico y &l fax que
figura en el apartado O del Cuadra de Caracteristicas.

7.- ADIUDICACION PROVISIONAL

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispueste en gl art, 295 de fa 'L C.5.P. eleva-
ra las proposiciones presentadas junto con &l acta v la propuesta de adjudlcaclnn al Clr-

gano de Contraktacion, o

W

S L
SEIIT, SA tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato @ la proposicién
méas ventajosa o econdmicamente mas ventajosa, de conformidad con los criterios de
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adijudicacion, o declarar desierta la licltacidn, &n caso de que no exista ninguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego {arti-
cule 135.1 de la LCSP),

El Grganc de Contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicaré el
contrato en &l plazo maximo de 2 meses [art. 145 L.C.5.P.), & contar desde la apertura
de proposiciones. De no dictarse la adjudicacion en dicho plaze el empresario tieng dere-
cho a retirar su proposiclén y a que se le devuelva la garantia depositada.

La adjudicacién provisional se acordard por gl Organo de Contratacién en resolucion mo-
tivada que se notificaréd a los candidatos o licitadores y s¢ publicard en la pagina web de
SEITT v en el perfil del contratante, siendo de aplicacidn lo previsto en el art, 137
LC.5.P., en cvanto a la informacién que debe facilitarse a aquéllos, aungue el plazo para
su rermnision seré de cinco dias habiles.

En cuanto a las ofertas con valores anorrmales o desproporcionados se estard lo estable-
cido en el arl. 136 de la L.C.5.P,

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente. Adjudica-
do el contrato v transcurridos los plazos para la interposicion de los recursos sin que se
hayan interpuesto, & documentacitén administrativa y téonica que se acompaha a la pro-
posicidn quedard & disposicidn de 105 interesados por &l plazo maximo de un mes, trans-
currido el cual ésta podré ser destruida,

§.- ADJUDICACION DEFINITIVA

La elevacién a definitiva de (a adjudicacion provisional ne podra producirse antes de que
transcurran 15 dias habiles contados desde el siguiente a aguel en se publique aquella en
el perfil del contratante (la pagina web) de SEITT, SA. {articulo 135.4 de la LCSP).

Durante este plazo, el adjudicatario provisional debera aportar los documentos acredita-
tivos de estar al carriente con sus obligaciones tributarias ¥ con la Seguridad Social, cua-
lesquiers otros documenios acreditallvos de su aptitvd para contratar ¢ de |a efectiva
dispasicion de los medios que se hubiese comprometido @ adscribir a la eiecucidon de!
contrato, & documento acreditatlve de haber constituido (& garantia definitiva, conforme
a lo establecido en ¢ldusula siguiente, vy de haber abonado todos los anuncios de licita-
cion.

Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 13 Sequridad Social
deberd presentar originales o copias adtenticadas de losg sigulentes documentos,

« Certlficaciones expedidas por los drganos competentes en cada caso, con la
forma v con los efectos previstos en los arficulos 13,14,15, v 16 del
R.G.L.C.A.P., acreditativos oe hallarse al corriente del cumplimiente de las
nbllgacmnes tributarias y con la Segurldad Social impuestas por Ias dl_sposlcm—
nes vigentes.

= Alta en el Impuesto de Actividades Economicas, referida al g‘.'_]El"ClClD corrlente,_
0 Gltimo recibo de pago, completado con una declaraclén responsable.a dn:ha .
facha, de no haberse dado de baja en la matriculz del cutadu Impuesto.

Si en el plazo anteriormente sefalado no se recibiera esta documentacién o al. Etcttadur no
justificase que se encuentra al corriente de sus abligaciones tributarias:y con la Segun—
dad Social, la Mesa de Contratacion podra propeoner como adjudicatario prowsmnai al
licitador sigulente por orden de valoracién de sus ofertas. -
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En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Union Temporal de Empresas debe-
rén éstos acreditar la constitucion de {a misma, en escritura pablica, dentro del plazo
otorgado para |la formallzacion del contrato y CIF asignado a la U.T.E.

9.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATQ

El contrato se perfecciona mediante la oportuna adjudicacion definitiva por el Consajo de
Administracion de SEITT.

La formalizacidn del contrato se efectuara dentro de los DIEZ (10) dias habiles siguientes
a contar desde la notificacién de |a adjudlcacién definltiva al adjudicatario.

V. MESA DE CONTRATACION

La composicidn de la Mesa de Contratacion de SEITT, seré la siguiente:

Presidente: Director General de Seitt, que &n caso de ausencia serd sustituido por una
personz de la misma empresa con nivel de Director,

Vocal econgmico: Director Econdmico-Financiero, que en case de ausencia sera sustitui-
do per un titulado superior de la SEITT.

Yocal jurdico: Un Abogado de la asesoria juridica de la SEITT.

wvocal técnico; Director de Promocién de Infraestructuras ¢ Director Técnico, Indistinta-
mente, que &n caso de ausencia podran ser sustituidos por un técnico superior de la SEITT.

Sacretario: El Director Administrative, que en case de ausencls sera sustituido por un bi-
tulade superior de la SEITT.

VI EFECTOS DEL CONTRATO.

1.-.DIRECCION DE L& EIECUCION DEL CONTRATC Y FORMA DE CURSAR LAS INS-
TRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

Las obras se ejecutaran con estrictd sujecion a las estipulacliones contenidas en el pliego
de cldusulas para la contratacidn de las obras y al proyecto que sirve de base al centrato,
y conforme a las instrucciones que en interpretacion téonica de éste diere al contratists
el director facultativo de las obras,

La DIRECCION DE LA OBRA efectuard la direcclén, inspeccién, comprobacion y vigiiancia
para la correcta realizacién de |la obra contratada, ajustédndose a lo dispuesto en las Cidu-
sulas 4 v 21 del Pllego de Cldusulas Administrativas Generales. El Delegado de Qbra del
Contratista debera ser el técnico titulado que figure en la relacidn nominal ofertada por el
licitador 0 que autorlce SEITT, en caso de sustitucion, con experiencia acreditada en
cbras de similar naturaieza a |as que son objslo de este contrato,

2.- PLAZOS,

E) adjudicatario gueda obligade al curnplimlento del plazo total fijado parﬁ:‘n la I‘EE'IZEICJIDH l:IeI
contrato y de los plazos parciales, en su caso, sefialados para su ejecucidn. 5 Sy

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente & 1a orden de inicio,

Pagina 22 de 35



L ‘nﬁ
Se I S0 I CETR 1L DL B A KA TLRAS OFF AW PSR 1L BEAEH AR

Par razones de urgencia debidamente justificadas, SEITT podrd decretar en la notificacion
de la adjudicacidn, la necesidad de comenzar las pbras antes de la formalizaclan del contra-
to.

En los términos previstos por el Art® 144 del R.G.L.C.A.P., v de conformidad con lo dis-
puesto en la Clausula 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, el contratista
presentard un PROGRAMA DETALLADD DE TRABAIO que desarrolle 2l presentado por el
LICITADOR en la proposicién aceptada por SEITT. Este Programa de Trabajo MO PODRA
MODIFICAR ninauna de las condiclones contractuales y por tante, coincidira en el plaze
tolkal, caming critlce v plazos parclales ofertados.

El programa, una vez aprobado por SETTT se incorporara al CONTRATO.
3.- CONDICIONES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL.

El adjudicatarle deberd observar durante la ejecucion del contrato las siguientes condicio-
nes, referidas al personal perieneciente ¢ que vaya 2 pertenacer al conjunto de la plantilla
del adjudicatarlo v de los subcontratistas que enumere éste en la Memoria descriptiva del
proceso de eiecucidn en los tériminos establecidos en fa presente clauswia. A efectos de apli-
cacién del sistema que se indica se tomaran en consideracion aguellos subcontratistas cuya
relacidn contraciual ¢con el adjudicatario vaya a ser superior @ un ane, ya sea continua o©
discontinua:

a) Que el personal laboral fijo que se emplee para la ejecuciéon del contrato sea al me-
nos el 40% del total,

b} Que, siempre gue |a disponibilidad del mercado laboral de {a construccion lo permita,
el porcentaje de personal femening sobre el total de los nuevos empleados que se
contraten para la ejecucion del contrate supere en 10 {diez) puntos porcentuales a la
media nacional del sector de la construccion,

¢} Que, slempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion 1o permita,
durante l1a ejecucion del contrato el numero de trabajadores minusvalidos ro serd in-
feror al 2 %.

d) Que durante la ejecucion del contrato se velara por ta seguridad v salud en la gjecu-
cion de los trabajos,

A los efectos previstos en la letra b) de la presente clausuls, la mencidn a la media nacional
del secior de la construccion, relatlva al porcentaje de personal femening, se entendera
referida a los datos de la encusasta de poblacion activa a diciembre del afio inmediatamente
anterior a la adjudicacion dei contrato.

Fara conocer la disponibilidad del mercado de la construccion en lo que se refiere a la con-
tratacion de personal femenlino y trabajadores minusviélidos sefalada en |as letres b) y C} se
estard a lo que el INEM certlfique sobre |2 existencia de demandas de emplec femenino y de
personas rminusvalidas en la construccién para cubrir 1os puestos de trabajo necesarios para
la ejecucion del contrato. Selicitado este certificado por la empresa adjudicatara v transcu-
rrido un mes sin gue por al INEM s¢ hubiere expadldo el anterior certificado, se entendera,
a los presentes efectos, que no existen demandantes de estas caracteristicas para cubrir los
puestos de trabajo en cuestidn. En todo caso, vy los efectos del control final por parte de
SEITT debers obtenerse &l correspondlente certificade expreso.
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SEITT podrd en cualquier momento durante la ejecucion del contrato efectuar un segui-
mlento del cumpiimienta por parte del adjudicatario de las condiciones de caracier soclal
gue en él se le imponen. Sin perjuicio de Io anterlar, con caracter previo a la recepcién de
las obras efectuard un control final sotre el cumplimiento de estas condiciones durante &l
cantrato, En el citado control final, para verificar el cumplimiento de la condiclan relativa al
persanal laboral fijo empleado en la ejecucion del contrato prevista en la letra a), las jorna-
das utilizadas por personal laboral fijo s ponderaran por las jornadas utilizadas por perso-
nal laboral temparal.

El adjudicatario controlard |a observancia de las condiciones de caracter social por parte de
los subcontratistas mencionados mas arriba, cuyos datos se computaran conjuntamente con
los del adjudicatario, a los efectos del cumplimignto de jas condicionas sociales del contrato.

Mo obstante lo anteror, aguelins subcontratistas gue acrediten el cumplimiento de las con-
diclones sociales citadas durante el afo inmediatarnente anterior a 1a celebracién del contra-
to con el adjudicalario, seran eximidos de la obligacion de su observancia durante la vigen-
cia de! contrato. Dicha acreditacion se realizard medianie una declaracion responsable
acompafada de los documentos probatorios pertinentes. Estos documentos serdn puesios
en conocimiento de SEITT por el adjudicatario junto con el subcontrato a celebrar con el
subcontratista.

4.~ PENALIDADES.

Cuando asi se haya previsto en el apartado N del Cuadro de caracteristicas, podrdn impo-
nerse al contratlsta penalidades por Incumplir las condiciones especiales de ejecucion esta-
blecidas en aqué!. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

- Se descontardn de la certificacién final del contrato o, &n su caso, en la liquidacian,
cualquiera gue sez el momento en el que se haya producido el incumplmignta,

- Su importe serd un 5 por 100 del presupuesio del contrato, salve que, molivada-
mente, el érgano de contratacion considere que, por las circunstancias concurrenies,
el incumplimiento tiene &l caracter de muy grave, en Cuyo caso poedrd alcanzar hasta
&l maximo legal del 10 por 100.

Ctras penalidades.
a) Por demora,

Cuando el contratista, por causas que e fueran imputables, hublers incurrido en demora, se
estard a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP en cuanto a la imposicién de penalida-
des,

Si en et Anexo técnico de este contrato se hubleran establecido plazos parciales para de-
terminadas partes de obra, &l Incumplimiente de dichos plazos por causa Imputable al con-
tratista podrd ser también objeto de penalizacién cuando concurran las circunstancias sefia-
ladas en el ariiculo 196.6 de la LCSP. :

B] Por cumplimientp defectucsa,
Si asi s& hubiera previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, pedran imponerse '

al contratista penatidades por cumplimiento defectucso de la prestacion [articul. 196 1 de
la LCSF]. Estas penalidades se sujetardn al siguiente régimen:
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- Se impandran cuando, al tiempo de la recepcldn, se constatara por el drgano de
contratacion que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran
en estado de ser recibidas (articulo 215.2 de 1a LOSP),

- Se impondran con independeancia de la obligacién que legalmenie incumbe al con-
tratista en cuanto a Iz reparacion de tales defectos.

- Se descontardn de la certificacién final del contrato o, en su caso, en la lguidacion.

- Su cuanliz sera un % por 100 det importe al que ascienda la reparacldn de los de-
fectos, hasta un maximo del 10 por 100 del presupueste del contrata,

¢) Por incumplir criterios de adjudicacion.

Cuando asi se haya previsto en el apartado 20 del Cuadro de caracteristicas, podran impo-
nerse 3 contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacion [articulo 134.6 de la
LCSP]. Estas penalidades se sujetaradn al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcidn, se constatara por el érgano de contrata-
cidn que, por causas imputables al contratista, €ste ha ejecutado ¢l contrato sin cumplir
alguno o alaunos de los compromisos asurnidos en su oferta, siempre que éstos hubieran
sido relevantes para la adjudicacion,

- Se considerard gue los compromisos incurmnplidos son relevantes si, al descontarse un 50
por 100 de la puntuacion obkenida por el contratista en el criterc de adjudicacién incurmpli-
do, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Se descontardn de la certificacion final del contrate o, en su caso, en la liquidacion.

- Su importe serd un & por 100 del presupuesto del contrato, salve que, molivadaments, el
Grganc de contrakacidn considere que, por [as circunstancisas concurrentes, el incurmplimien-
o tiene el caracter de muy grave, en cuyo €250 podra alcanzar hasta el maximo legal del 10
par 100,

5.- REGIMEN DE PAGOS,

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmenta al CONTRATISTA, por me-
dio de CERTIFICACIOMNES menisuales expadidas por el Director de la obra. Estas certificacio-
nes tendran la consideracion de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que s¢ produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alouna, reconacimiento,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,

Todos los trabajos, medlos auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta eje-
cucién y acabado de cualguier unidad de obra, se conslderarédn inciuidos en el precio de la
misma, aungue no Aguren fodos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de
los precios,

Todos los gastos que por su conceplo sean asimilables a cualguiera de los gue, bajo el titulo
gendrico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del RGLCAP, se considera-
ran slempre inciuidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuande ne Fguren
en el presupliesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. .
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El CONTRATISTA podrd desarrollar los trabajos con mayoer celeridad que la necesaria pars
ejecutar las obras en €l plazo o plazos contraciuales, salvo que, a juicio de la Direccion de
lzs obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente, Sin embargo, no tendra derzscho
a percibir en cada afo, cualquiera que sea €l importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que ia consignada en el programa de trabajos aprobade por
SEITT al que hace referencia la cldusula V1.2 del presente pliego.

SEITT tendré Iz obligacion de abonar el precio deniro de los sesenta dias siguientes & [a
fecha de 1z aprobacion de las certlficaciones de obras ¢ de los correspondientes documentios
que acrediten la realizacitn total ¢ parcial del contrato v, 5i 32 demorase, deberd abonar al
contratista, a partir del complimiento de dicho plaze, los intereses de dernora v la indemni-
zacion por los costes de cobro en Ibs términos previstos en la Ley por la gue se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comarclales,

.- REVISION DE PRECIOR.

La revislon de precios tendrd lugar, en los términos establecidos en esta clausula, cuando =|
contrato se hublese gjecutado en el 20 por 100 de su importe vy haya transcurrido un afio
desde su adjudicacién, de tal modo que ni e porcentaje del 20 por 100, ni el primer afio de
ejecucidn, contando desde dicha adjudicacian, pueden ser objeto g& revision.

La revisidn de precios se llevard a cabo mediante la aplicacidn de los indices de cardcter
oficial que se publiquen en el *Boletin Oficial d&l Estade” a ba férmula-fipo, que se indica en
el apartado K det Cuadro de Caracteristicas, obteniéndose los coeficientes de revisidn res-
pecta de la fecha fina! de plazo de presentacion de ofertas, apllcdndose sus resultados a los
importes liquidos de |as prestaciones realizadas gue tengan derecho a revision.

Cuando {a dausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en oS que el contratista
hubiese incurride en mora, y sin perjulcio de las penalidades que fueren procedentes, los
indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aguellos gue hublesan corres-
pondido @ las fechas establecidas en el contrato para la realizacien de la prestacion en gla-
Z0, salvo gque lps carrespondientes @l periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente
inferior, @n cuyo caso se aplicaran estos Ulkimos.

El importe de las revisiones que procedan se hard efective mediante el abono o descuento
correspondiente en tas certificaciones o pages parciales o, excepcionalmente, &n la liquida-
clén el contrato, cuande he hayan podido incluirse en dichas certificaciones o pagos parcia-
les.

7.- GASTOS DE ENSAYQ.

Seran de cuenta del CONTRATISTA, los gastos de ensayo, que la Direccion de Obra solici-
te hasta el limite establecido en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas del presente
Fliego.

Los gastos en que €l contratista Incurra para su autocontrol y para el cumplimiento del
sisitema de aseguramiento de {a calidad, no computaran, en ningvn caso, para &l limite
establecido en &) parrafo anterior.

8.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

£.1 Subcontratacidn.
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El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de fa prestacion.

La celebracidn de los subceniratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

al Los llcitadores deberan indicar en la oferta tecnica (sobre B) las partes del contrato
gue tengan previsto subcontratar, senalando su importe ¥ &l nombre del empresario o per-
sona fisica de los subcontratisias a los que vaya @ encomendar suU realizacion, acompanando
carta de compromiso de éstos en el que figure la parte del contrato v el importe, asi como
las referencias técnica ¥ humanas de que disponen ¢ su experiencia ¢ simplemente la clasl-
ficaclon si la tuviera.

B) El adjudicataric debera comunicar anticipadamente v por escrite & SEITT 1a Intencidn
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcon-
tratar, |1z identidad de! subcontratista v el importe del contrato a celebrar con éste,

Si los subconiratos no se ajustaren a los indicados en la oferta de licitacion, por celebrarse
con emprasas distinta & las indicadas en la oferta o referirse a partes de la prestacion dife-
rentes, no podran celebrarse sin |a previa autorizacidén por escrito de SEITT, que podra sali-
citar tode tipo de informacign antes de adoptar una resclucidn,

c) el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje gue no exceda del 60 por cien-
to del importe de adjudicacion

d) En nlngan caso podrad concertarse por €l contratista la ejecucion parcial del contrato ¢on
personas Inhabilitadas para contratar de acuerdo con el erdenamiento juridico o comprendi-
das en alquno de los supuestos del articulo 49.1 de la LCSP,

La referencia de |las condiciones establecidas en los apariados anteriorss, asi como la no
acreditacion de la aptitud del subcontraticta podra dar lugsr, & la imposicion al contratista
de una penalldad de hasta un 50 por ciento del importe del subcanirate ¢ hien la resolucion
del contrato si asi lo estima SEITT.

Los subcontratisias quedaran obligados sdlo ante el contratista principal.

El conocimiento que tenga SEITT de los subcontratos o la auiorizacion que ptorgue para su
celebracion, no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de |a subcontrata-
cion, de acuerdo con |a legislacién vigente y cumplir con lo estipulado en la Ley 32/2008, de
18 de octubre, requiadora de 1o subcontratacion en el Sector de la Construccion.

SEITT podra imponer al contratlsta sefialandolo en el anuncio de licitacion, a subcontrata-
cidn con tercerps no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestacidén que no
excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando
gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que [as haga susceptibles de gjecu-
cign separada, por tener gue realizarse por empresas que cuenten con una determinada
habtilltacion profesional ¢ poder atribuirse su reallzacion & empresas con una clasificacidn
adecuada gara realizacla, :

El pago & subcontratistas v suministraderes debera ajustarse a 1o dispuesio ér.‘_l el art, 211
de la L.C.5.P. v su incumplimiento podra ser cavsa de resgluclén s asi (o acordara SETTT

8.2.- Cesibn. {art, 209 LCSP)
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No sera posible la cesion del contrato sin la previa autorizacion de SEITT, que no autori-
zard la cesidn del contrato en favor de personas inCursas en suspension de clasificaciones
o inhabilitadas para contratar,

En todo caso, para que 10s adjudicatarios puedan ceder sus derechos v obligaciones a
terceros deberan cumplirse los sigulentes requisitos:

a) Que &l cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato,

b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia exigible de conformi-
dad con los articulos 64 a 66 de la LCSP, debiendo estar debidamente clasificado si tal
regulsito ha sido exlgide al cedente, ¥ no estar incurso en prohibiclén de contratar {arti-
culp 209.2.¢) de la LCSP,

£} Que se formalice la cesion, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionaric quedarsd subrogado en todos los derechos y obligaciones qgue corresponderi-
@n al cedente,

o.- DEBER DE SIGILO

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notories, estén relacionadas con el objeto del cantrato o de los que
tenga conacimiente con ocasion del mismo,

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.
10.1.- Gastos de formalizacion del Contrato,

5i @ solleltud del Adjudicatario, el Contralo se fermaliza mediante escritura pdblica, este
entregard a SEITT dos copias legallzadas vy tres simples de la misma &n el ptazo de 15
dias desde su otorgamiento. Los gastos de formalizacion serdn de cuenta del adjudicata-
rio,

10.2.- Obligaciones Lahorables y Sociales y de aseguramiento de responsabilidad
Civil.

El contratista estara obligado, ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes an
materia laboral, de seguridad social v de seguridad v salud, a tener suscrito, antes del inicio
de las obras, un seguro a todo riesgo de construccién cuya suma asegurada sea de tres
millones de euros, salvo gue se determine otra distinta en el apartado N (cantidades asegu-
radas) del Cuadro de Caracteristicas. Se entenderd cumplida esta cbligacién mediante la
extension del contralo de la pdliza del seguro a todo riesge de gonstruccion que tenga la
gmpresa, slempre que gl capital asegurado sea el anteriarmente indicado, a cuyo efecto se
aportara certificacién expedida por persona con poder bastante de la compafia aseguradora
correspondiente.

Asimismo estard obligade a suscribir una pdliza de Responsabilidad Ciwll por dahos a terce-
res, CUY® suma asegurada sea de dos millones de euros salvo que se determine otra distin-
ta en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas. £l seguro se debe mantener vigente du-
rante toda la vida de )a obra, incluido £l plazo de garantia. Se entenderd cumplida .esta obli-
gacion mediante |z extensién del contrato de la pdliza de responsabilidad civil_por dafios a
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terceros que tenga la empresa, siempre gue el capltal asegurado sea el anteriormente indi-
cado, a cuyo efecie se aportard certiflcacion expedida por persona con poder bastanie de la
compafiia aseguradora correspondiente.

10.3.- Gastos exiglbles al contratista,

El CONTRATISTA haré frente a los gastos derivados de la informacion al publico sobre el
inicio y finalizacién de la cbra meadlante vallas tipo. Asimismo también serédn de cuenta de!
CONTRATISTA los gastos derivados de 12 obligacién de informar al pdblico del inlcio vy finali-
zacion de la obra medlante 13 publicacion del anuncio tipo en el periddico de mayor difusidn
de la Camunidad Autdnoma y en otro periddico de gran difusion en la provingia, asi como
de informar sobre la finalizacién de la obra mediante la edicidn y difusion de un folleto tipo
sobre sus caracteristicas vy futura uthizacidn colncidiendo con la puesta en servicio de la
rmisma, Estos gastos ne superaran un DOS POR MIL del precio del contrato.

El CONTRATISTA hara frente, en su casp, 5 todos los sobrecostes derivados de las labores
de vigilancia y garantia de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras,
incluyendo en dichos gastos tanto los derivados del empieo de personal propic como los
ocasionados a ADIF por utilizacién de trabajadores de esta Oltima empresa, segun las pres-
cripciones del Reglarmento General de Circulacidn vigente,

El contratista hara frente, en su caso, a las reparaciones de los deterioros ocasionados en
lgs vlales, tanto plblicos comeo privados, asi como cualguier otre dafno producide como
consecuencia de la ejecucion de las obras,

10.4.- Comprobacion del replanteo

Los tramites conducentes al levantamiento del acia de comprobacidn del replanteo se inicia-
ran en el momento Inmediatamente posterior a la notificacion de la adjudicacion. La com-
probacion del replantec debera efectuarse en el plazo de un mes desde )a firma del contra-
to, qguedando condicionada la firma del acia a la comprobacidn de la disponibilidad de los
terrencs suficlantes para comenzar la ejecucion de (a obra.

Si vencida el plazo no se dispusiera de terrenas suficientas, se prorrogard el plazo para
Iz firma de la comprabacion de! replaniec por un plazo Maximo de seis meses, Una vex fir-
mada el acta de comprobacion de replantep, se dara Ia arden de inicio, sl procede,

10.5.- Plan de Seguridad y Salud Laboral

En &l plazo de vaintiin dias naturales desde la neotificacion de la adjudlcaclon el contratista
presentard a la Direccidon de obra el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. €1 Coordinador
de Seguridad ¥y Salud Informard en ef plazo de siete dias naturales sobre (3 procedencia de
su aprobacién v, en caso negativo, indlcara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignara un plazo acorde con la importancia de 1as correcciones, nunca superiar a siete dias
naturales,

En todo caso el plazo maximo para 1a aprobacién del Plan de Seguridad v Salud en €l traba-
jo serd de un mes desde la firma del cantrato. Si por incumplir el contratista los plazos Indl-
cados en el parrafo anterior no fuera posible empezar fas obras al reciblr autorizacién para
et inicio de las mismas, no podrd reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo,
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10.6.- Sefalizacion de la abra.

El CONTRATISTA estd obligade a instalar, a su costa, las SENALES precisas para indicar el
acceso 3 la obra, 1a circulacion en la zona que ocupan los trabajos v los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tante en dicha zona cormo en sus lindes e inmedia-
ciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se reflere |a Clausula 23 del Pliego de Clausu-
las Adminisirativas Generales. También estard obligade el CONTRATISTA & instalar, a su
costa, los CARTELES de obra que, cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Fomento
y de SEITT, le ordena el Director de |a Obira.

i10.7.- Despeje final de las obras.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn a su situacion inicial
antes de la recepcion de |as obras.

1i.- FUERZA MAYOR.

La ejecucion del contrato se reallzard a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
o indemnlzar por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en |a obra, excepto en
los casos de fuerza mayor. Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguien-
tes:

- lIncendios causados por la electricidad atrnosférica.

- Los fendmencs naturales de efectos catastroficos, camo maremotos, terremotos,
erupclones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritines, inundaciones
L ptros semejantes.

- Los destrozos ocasionados vialentamente en tiempo de guerra, robos, tumultos ¢ al-
teraciones graves del orden publice,

12.- SUSPERSION DE LA EJECUCION

Si SEITT acordase una suspension de la obra, ya sea "temporal parcial”, "ternporal total" &
"deflnitiva” se deberd levantar |a correspondlente acts de suspensién en la que se haran
constar (@s circunstancias que motivan la suspension, las unldades de obra ejecutadas hasta
la fecha y los materiales, medios humanos v equipos que resultan afectados por la suspen-
sion, justificando su imposibilidad de utilizacion en otras partes de la obra. Una vez desapa-
recidas |as causas de la suspension y s0lo para los casos de "ternporal parcial” ¥ "temporal
iotal", el director de la obra junio con el contratista levantara |a correspondiente acla de
reanudacién que deberd ser enviada a SEITT.

En caso de suspensién temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, e
contratista, a su cuenta, reorganizara sus trabajos para absorber los medias humanos y de
equipos en otros trabajos.

Tras el periode de suspension temporal, parcial o total de la obra, el contratista, caso de
que tal suspensién no sea debida a fuerza mayor, defecto de trabajo o actes u omislones-de
las que sea responsable por si mismo o por cualquiera de sus subconiratistas o suministra-
dores, serd reembolsado por los dahos v perjuicios reaimente producidos. '
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En atencidn al Interés publico de la obra objeto de este contrato, el Contratista no podra por
ninguna ¢auss suspender la gjecucion de las obras.

13.- MODIFICACION DEL CONTRATC ¥ CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS
TRABAJOS

1. MODIFICACION DEL CONTRATO

Mo se podra Introducir © ejecular modificaciones en las obras comprendidas en el contrato
sin la debida propuesta det Ministerio de Formento o ADIF vy la aprobacion previa de SEITT.

Seran obligatorias para el contratista las modiflcaciones en el contrato de obras que produz-
can aurmento, reducclén ¢ supresidn de las umidades de obra o sustitucidn de una clase de
fabrica por otra, siempre que £sta sea una de las comprendidas en el contrato v que la va-
riacion del presupuesto total del contrato gue supongan no sea supenior al veinte por ciento,
En caso de supresidon o reduccidn de obras, el contrakista no tendrd derecho a reclamar in-
demnizacion alguna,

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto 0 sus caracteristicas difieran sustancialmente de ella, los precios de aplica-
cion de las misma seran fijados por SEITT, a la vista de la propuasta de! Director Facultative
de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audien-
cia, por plazo minimo de tres dias habiles. 5i este no aceptase |os precios fijados, SEITT
podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ¢ ejecutar-
las directamente, si que el contratista tenga derecho a indemnizacicn alguna.

Cuando el director facultativo de |a obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
la tramlitacion para iniclar el correspondiente expediente, que se sustanciard con caracler de
urgencia, se ajustara a los siguientes tramites:

A} PROPUESTA DEL DIRECTOR DE QBRA,
B) INFORME DE LA INSPECCION GENERAL, EN SU CASO

C) INFORME DE LA DIRECCION TECNICA Y DE LA DIRECCION ECONOMICO FI-
MNANCIERA DE SEITT

D) INFORME DE LA DIRECCION JURIDICA DE SEITT

E) AUTORIZACION DE LA SOCIEDAD PARA LA REDACCION DEL PROYECTO MO-
DIDFICADO

F) REDACCION DEL PROYECTO ¥ APROBACION TECNICA DEL MISMO POR EL OR-
GANO COMPETENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTC O DE ADIF

G) AUDIENCIA DEL CONTRATISTA

H) APROBACION DEL EXPEDIENTE POR EL CONSEIO DE ADMINISTRACION DE
SEITT -

2. CONTINUACION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS
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Ademas, en la propuesta de autorizacion de redaccién de la modificacion, la Direccion de
Obra indicara si considera conveniente © no la continuacién provisional de los trabajos du-
rante la tramitaclén del modificado. En caso afirmativo se acompaiiara de:

.

Una Propuests Tecnica Motivada en la que se juslifiguen los aspectos de-
terminantes de la procedencia de la conlinuacion provisional de las obras v
los Intereses publicos gue se verian afectados, case de suspender su gje-
cucion.

Descripcion de las principales actuaciones que seran objeto de continua-
cion provisional. Se ejecutardn preferentemente las unidades de obig pre-
vistas en el contrake que no hayan de quedar posterior o deflpitivamente
oculias.

Asimismo, se elaborara un cuadro resumen de las principales actuaciones
para las que se solicita la continuacién provisional con determinacion de su
importe estimado.

Por Ultimo, se incluird en el expediente la conformidad del contratista ad-
judicatario a la tramitacion de la modificacidn propuesta.

La continuacidn provisional de las obras serd autorizada por SEITT, previo informe de la
Direccidén Ecanémice Financiera y de la Direccion Técnica de SEITT,

£n el plazo de 6 meses deberd estar aprabado tecnicamente ¢l provecto vy en &l de 8 me-
ses, el expediente del modificado,

14.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

En el plazo de tres meses, a contar desde la recepclon del contrate, se procedersd a su liqui-
dacion. Dicha liquidacidn estard exclusivamente restringlda a diferencias entre la medicidn
estimada en contrate para una unidad y &l resuliado de 12 medicion sobre 1z unidad real-
mente ejecutada, sin alteraciones de la definlcion de la misma con respecta a |a establecida
en aguel, aplicéndose al resultado los precios v condiciones economicas contractuales.

VII. EXTINCION DEL CONTRATO

1.- RECEPCION.

Concluida |z obra se proceders a su recepcion vy liquldacion.

La recepcion, gque se realizara dentro del mes sigulente a la finalizacion de los trabajos,
constituira un cdecumento que acredite ha sido construida correctarmnente v completads de
acuerdo con el proyecto y los términos del contraio en suU mas amplio alcance,

En particular, estard condicionada a:

+ Buena ejecucion de los trabajos de acuerdo ¢on |as condiciones contractuales,

« Eliminacion de defectos observados.

» Eliminacién por parie dal contratista de todas sus instalaciones temporales.

s Limpieza general de obra.
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SEITT podré efectuar recepciones parciales de aquellas partes de obra gue puedan ser en-
tregadas al uso publico.

2. PLAZO DE GARANTILA

gl plazo de GARANTIA serd el sefialado en el apartado G del Cuadro de Caracteristicas de
este Pliego, ¥ comenzard a partlr de |a fecha de la recepcidn, ya sea parcial o total.

Durante dicho plazo cuidara el contratizta en todo caso de la conservacion y policia de las
pbras, con arreglo a lo previsio en el Pliego de Prescripciones Tecnicas v a las instrucclones
que dicte el Director de obra. Si descuidase la conservacion y diera lugar 2 que peligre la
obra se ejeculardn por Ja propia SEITT y a costa del contratista, los trabajos necesarios pa-
ra evitar el dafio (Art, 167 del R.G.L.C.AP.).

Todos los gastos gue se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia serdn de cuenta del Coniratista no teniendoa derecho a ninguna indemnizacidn por
este concepto,

3.- CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

La rasolucion del contrato se acordard por el Consejo de Administracidon de SEITT, siendo
causas especiales de resolucion las siguientes:

a) Elincumplimiento de las cldusulas contenidas en &l contrate.

td Elincumplimiente de la abligacidn por el adjudicatario de guardar sigiko recogide en
la clausula VI1.10 del presente Pliego.

<} El incumplimiento de los limites fijades en la cldusula VI1.9.1 del presente Pliego so-
bre el régimen de subcontratacion,

d) El incumplimiente de los plazos parciales establecigos en la aprobacién del Progra-
ma de Trabajo del contratista, cuando de dicho incumpliondento se deduzea la Impo-
sibilidad del cumplimiento del plazo de ejecucidn de la cbra, asi coma el incumpli-
mienio del plazo de ejecucion de 8 abra por un tiempo superior & seis Mases.

&) La declaracidn Incompleta o falsa de la relacion de empresas gue integran el grupo
empresarial al que perienece el adjudicatario (Clausula [V.5.4.8).

f1 La falta de abono por parte de SEITT de los pagas aprobados por un plazo superior
& ocho rneses,

g) La falta de prestacion por el contralista de la fianza definitiva o de garantias espe-
ciales o complementarias de aquélla v la no formalizacian del contrato en plazeo.

t) La muerte del contratista individual, salvo gue los herederes ofrezcan llevar a cabo
&l contrate tajo las condiciones estipuladas en &l mismao,

i} La suspensidn definitiva del contrato acordada por SEITT.

Cuando la resolucion del contrato sea por causas imputables al contratista, SEITT ejecuta-
rd, si asi procediese y a su sola discrecién, la fianza constituida haciendo suyo su importe,
En ese momento SEITT tomard poseslén de la obra, quedando expresarmente autorizado
por el contratista a retirar v almacenar en deposito aquellos materiales yfo herramientas
que s¢ encuentre en el sitio o lugar de la phra,

El contratista, sin perjuicic de gjercer sus derechos con posterioridad y sin que ﬁrgniﬁque
gxpresarmente su aceptacion, procedera una vez reclbida la notificaclon de resolucmn del -
contrate y en el plazo maximo de una semana, a dejar expedito el lugar de. la obra faclh—
tando con los medios a su alcance la entrade de un posible nuevo contratusta :
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4.~ FUSTION, ESCISION, APORTACION O TRANSMISION DE EMPRESAS O RAMAS DE
LA MISMA

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista continuara
el contrato con la entidad absorbente o resultante de la fusién, que quedara subrogada en
todos 1os derechos y abligaciones dimanantes del misma.

En los supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de la misma
continuara el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedaréd subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del misme, siempre que la entidad resuitante o
beneflciaria mantenga 1a solvencia exigida al acordarse la adiudicacidn.

VIII. REGIMEN APLICABLE Y JURISCICCION

1. El presente contrato tendra a8 consideracién de contrato privado. Se regira en cuanto
a su preparacidon y adjudicacion por la L.C.S.P. v sus disposiciones de desarrollo. En cuanto
a sus efectos y extincidén se regird por el derecho privado.

2. Jurisdlccién competente

El orden jurisdiccional contenciose ad ministrativo serd el competenie para resolvar las cugs-
tiones litigiosas relativas a la preparacion y adjudicacion.,

El grden jurisdlccional civil serd el competente para resolver las controversias gue surjan
entre las partes en relaclon con los efectes, curnplimiento y extincion del contrato.

Las partes de someten & |a tutela v jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Justicia de
tMadrid, renunciando expresamente a cualquler fuero que les pudiera corresponder.

3 Recurso especial en materia de contratacionSerd de aplicacién a este contrato lo
establecido en ¢l 5rt. 37 v concardantes de |a LC.5.P

4.- REGIMEN DE IMPUESTOS Y TASAS APLICABLES AL CONTRATO

Tanto en las ofertas gue formulen los LICITADORES, como en las propusesias de adjudica-
ciGn, se entenderan comnprendidos, a todos los efectos, los TRIBUTOS de cualguier indole
que graven a los diversos concepios comprendidos en |8 ejecucion de |z obra. En particu-
lar, debera enlenderse que |ac afertas de los empresarios comprenden 2 importe del Im-
puesto sobre el Valor Afiadido que, no obstante debersd ser repercutido como partida inde-
pendiente en kos dotumentos que se presenten para el cobro, sin que el imporie global del
contrato experimente incremento como consecuencla de la consignacidn del tributo repercu-
tido.

Saran de cuenta del contratista las tasas por prestacidn de los trabajos facultatives de re-
planteo, direccidn, inspaccicn y liquidacion de las obras y cualquier otra que resulte de apli-
cacidn segln las disposiciones vigentes, en la forma v cuantia gque estas sefialen; asi como
el Impuesto sobre construcciones, instataciones y obiras para el caso &én que sea exigible.

CLAUSULA ADICIDONAL

Los Anejos que se relacionan a continuacidn constituyen parte Integrante del presente Plle-
go de Clausulas Administrativas Partlculares:

s ANEIO n°1.-DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TECNICO DE LA EIECUCION
DE LAS OBRAS. }

«  ANEIQ n° 2 - PLAZOS PARCIALES.
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+  ANEIQ p® 3 - MODELD DE PROPOSICION ECOMOMICA,
+  ANEJO n® 4 - INFORME SOBRE NECESIDADES A SATISFACER POR LA INVERSION.
o ANEIG n®5 - MODELS DE AVAL.
«  ANEJIOQ n® 6 - Bis. -MODELO DE CONTRATO DE SEGURO DE CAUCION,
1 ANEIO n® 7 - MODELC DE CONTRATO.
+  ANEID n® 7 BIS - MODELQ DE AVAL DEFINITIVO
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIGN DEFINITIVO

+  ANEJO n® 8 - GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA: POR ACOPIO DE MATERIALES,
EQUIPOS E INSTALACIONES

»  ANE]Q n? 9 - OBRAS ADIF
«  ANEIO 10 10 DECLARACION RESPONSABLE GRUPO EMPRESARIAL

Madrid, de septiembre de 2009
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FLAZOS PARCIALES
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PLAZOS PARCIALES

Las partes de la obra que se indican a continuacion tendran obligatoriamente los siguientes
plazos mMaximos para suU comienzo y/o terminacion, contados en meses, a partir de |la fecha
de la autorizacidén dada por la Dlreccidn de obra para el comienzo de 1a obra,

Plazo maximo para;

PARTE DE LA OBRA COMIENZO JERMINACION

(A rellenar por SEITT)

EL LICITADOR,

{fecha y firma)
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MODELD DE PROPOSICION ECONOMICA



BEn e T PP e e e { o8N
nombre y representacitn de .. J con domicilio &n ... Pravingia
de e, Bnierade del anunc o publicado 2n el Boletin Oficial el Estada del dia. .. .de
s @8 Ly O 185 cONQILIDNES ¥ requisilos que se exigen para la adjudicacién del
contrato e [as obras del Provecto

P S L LR R e T e R AR R A R LR TR

ety e . GE compromete an nombre de .............. S i e {propio
o de ia Fmpresc- a qunan represente} a tomar & su cargo la ejecucion de las mismas con
estricta sujecitn a los expresados requisitos v condicionas:

Por {a CANTIDAD de.. e e - (80 cifra, 1WA excluido)
IVA B8 oo siaise e (20 CHfTE)

Y enun plazo de... ... meses {en cifra)

Fecha v firma dei UCITADGR
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INFORME SOBRE LAS NECESIDADES A SATISFAGER POR LA INVERSION
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NECESIDADES QUE SE PRETENDE CUBRIR MEDIANTE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION INCLUIDAS EN EL PROYEGCTO: “ADECUACION DE LA
ACCESIBILIDAD DE LA ESTACION Y APARCAMIENTO DE LA ESTACION
DE SEGUR DE CALAFELL, 2* FASE"

El objeto de la actuacion consiste en realizar 12 adecuacién de la accesibilidad
en la estacidon y en el aparcamiento de la Estacién de Segur de Calafell que

pertenece a la red de Cercanias de ADIF de Barcelona.

Esta actuacion se enmarca dentro del Plan de Cercanias de Barcelona 2008-
2015 segun ¢l Acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Departamento de
Politica Temitarial y Obras Pdblicas de la Generalitat de Catalufia para la
realizacién de actuaciones para la mejora de la red ferroviaria de cercanias en
Catalufa. , y esté incluida en el “Convenio 2008 entre el Ministeric de Fomento,
ADIF y SEITT, S.A. para la realizacion de actuaciongs para la mejora de la Red
Ferroviaria de Titularidad del Estado en Cataluiia™.

Las principales actuaciones previstas son (as siguientes:

« QObras para mejorar la accesibilidad en la estacidn y en el aparcamiento:
- Creacidn de itinerarios peatonales accesibles en el entrono
inmediato de la estacion.
- Implantacién de plazas de aparcamiento exclusivas para PMR
- Disposicidon de aparcamiento para bicicletas con horguillas de
atado.
» Obras de adecuacidn del edificio de la estacion:
- Rampas e itinerarios para mejorar accesibilidad
- Adaptacion del espacio para la Implantacion de tornos de control

de acceso.
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- Adaptacion de espacio para la instalacién de puntos de atencion y
maguinas autoventa.

- Instalacién de sistemas de control remoto y gestion generalizada.

* [Dotacion de pasos entre andenes;
- Construccién de nuevo paso inferior hincado entre andenes.
- Instalacidn ascensores para uso de PMRE.

- Escision del paso inferior de ciudad existente.

Los trabajos han previsto la realizacion de un ievantamiento topografico y la

reposicion de posibles afecciones con instalaciones ferroviarias.

El presupuesto de licitacién de las obras asciende a 1.795282 88 € (IVA
excluido) v el plazo de ejecucidn estimado en el proyecto es de 10 meses. En &l

Proyecto constructivo se determina totalmente el alcance de estas ohras.
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MODELO DE AVAL
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MODELD DE AVAL
EL/LA [...........] { entidad avalista ) [«===m=mmrrmoommm st e et e
---------- ], WIF...., con domicllio.... v, en su nombre,...., con poderes suficlentes para

obllgarle en este acto, segun resulta del bestanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior del documento,

AVALA
Ala Empresa [ecicceenn) CON domicitio social [ ] MIF
[ -] fCligndo sea UWT.E, @ f3 empresa...., con NF...., a fa

empresd...., con NIF....., y a la empresa......, con NIF_ .., conjunta y solidariamente a
todos los miembros de fz2 misma) anle la Sociedad Estatal de Infrasstructuras del
Transporte Terrestre, S.A. con NIF n® A84476571, por la cantidad de [ (-----------—---
euros) {...€..)], en concepto de garantia provisional para responder del manienimiento
de la proposicion presentada hasta |2 adjudicacion o, en case d¢ ser adjudicataria, hasta
la formalizacién del contrato de |as obras del proyecto[------ssssmmmrerommmovas 1 n% de
expediente [.......einc]

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos
previstiocs en al articulo 56.2 del Reglamente General de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al okligado pringipal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidn y con compromiso a pago al primer reguerimiento de SEITT, S.A.

Este aval estard en vigor hasta que SEITT, SA autorice su cancelacion o develucion de
acuerdo con lo establecide en la LCSP.

En Madrid, a [------- ]de [------ lde [------esmmmmene ]
EL/LA

ffirma de los apoderados)

BASTANTED DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.6.D. O ABOGACIA DEL
ESTADO

Frovincia....

Numers o cidiga
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MODELD DE CERTIFICADO DE SEGURO CAUCION
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MODELO BE CE DO DE SEGU A SN NO
La compafia [-----r-----m---m=meea- ] en adelante asegurador con CIF [--------- ] y con
domicilio en [~«~--~====mmmmmmrera 1, debidamente representada por D/D? [----------snemnnm

----- ], con poderes suficlentes para obligarles en este acto, segun resulta del bastanteo
de poderas que se resefia en Ig parte inferior de este documenta,

ASEGURA

A la Empresa [.. R ] CIF [ ], f(cuands sea W.T.E conjunta vy
solidariamente), en cuncepto de Tnmadcr del Seguro, ante la SOCIEDAD ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. con CIF AB4476571, en
adelante Asegurado, hasta el importe total de [en letra ¥ ndmero Eurcs), en los términos
y condiciones establecidos en la Ley de Contrates del Sector Pdblico, normas de
desarrolio v pllego de clausulas por las que se rige el contrato [o..icieen |

En concepto de garantia PROVISIONAL, pars responder de las cbligaciones, penalldades
y demas gastos gue se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al Asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos ¢n el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pablicas.

La falta de pago de la prima, sea Onica, primera ¢ siguientes, no dard derecho al
aseguradar a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura de!
asegurador suspendida, nl éste liberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

E! asegurador no podra oponer al Asegurado las excepclones que puedan corresponderls
contra €l tomador del seguro.

El asegurador asume &l compromiso de indemnizar al Asegurado al primer reguerimiento
de SEITT, S.A., en los terminos de |a Ley de Contratos del Sector Publico y normas de
desarrollo.

El presente Seguro de Caucion estard en vigor hasta que ls SEITT, S.A., autorice su
cancelaclén o devolucion, de acuerdo con o establecldo en la Ley de Contrares del Sector
Flblico y legislacion complementaria.

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTADO
Provincia:

Fecha:

Cédigo:
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En Madrid, a.........00p G2 e de dos mill nueve

INTERVIENEM

Por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestrg, S.A. la
Presidenta del Consejo de Administracion, Dofia. Inmaculada Rodriguez-Pifiero
Fernandez, cargo para €l que fue nombrada en |a sesidn del 30 de abril de 2009, en
ejercicio de las faculiades conferidas en la escritura publica de apoderamiento

otorgads el dia... ante e Notario de Madrd D. ..., con el n ..., de su Protocolo/
en virtud del acuerdo del Consejo de Administracion de fecha [ ).

Por el contratista: O, —---~=-mermromrro e , Con DML N9 seemmm e
------------- expedido el ~-=---r—-----———evmme actuando €n nombre v representacion
de 1g «=mmmmmemmeeees COn MIF N9 se-eemsmmom ey con domicilio social &n {-
----------- ) calle ------=vmmnmee--~ segln poder ¢torgado ante el notario de —---------
--------------------- O, —vosmmommsmmmmmmee— gl g3 --smmssmmmeeceeeoe- B0 €l NUMEro de

Ambas partes <& recocnocen competencia y capacidad, respectivarmente, para
formalizar el presente contrato a cuyo efectp:

EXPONERN
12 El provecto de las obras --===-=-sommmmmmmemmanen que se contrate, fue aprobado
por resclucion del Secretario de Estadeo de Infraestructuras vy Planificacion del
Ministerio de Formento con fecha ------—-----—--- ¥ un presupuesto de ----=-vr-—---
20 Con fecha -=---=v---m-mmmmnme por el Consgjo de Administracion de SEITT, se

autoriza la contratacion de las obras, por el procedimignto abierto.

30 Con fecha ~~=~---=smmmmvmeom el Consejo de Administracion de la SEITT, acordd
adjudicar las obras del proyecto de raferencla a [2 empresa -------——-s-ssmsmmrmnonanan

En base a todo lo anterior, los comparecientes otorgan €l presente conirato de
conformidad con las siguientes: S

ESTIFULACIONES
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Primera: OBIETO

El chbjeto del presente contrato &s la gjecucidn de |las obras contenidas en el
PROYECED [~ mmmmm e e e e e

Segunda:

El adjudicalario se compromete a realizar por su cuenta v riesgo el objeto del
contrato a que se refiere la clausula anterior con estricta sujeclén a los pliegos,
proyecio y demas decumentos que sirvieron de base a la adjudicacion, que acepta
plenamente, y de lo que deja constancla firmando en este acto su conformidad en
aquellos que tienen caracter contractual,

Tercera: PRECIO

£l precio def contrato es de (---------ssmmmmmras 1, que sera abonado por SEITT al
adjudicatario, mediante certificaciones mensuales, deniro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las centificaciones, mediante transferencia &
la cuenta que el adjudicatario deslgne,

Cuarta: PLAZO

El plazo de ejecucidn de las obras es de =====vvr--- meses, contados a partir de
la orden de inlcic. La comprobacion del replanteo deberd efectuarse en et piazo de
un rmes desde la firma del presente contrato, quedando condicionada su firma a la
comprobacion de |a disponibllidad de terrencs suficientes pare comenzar la
gjecucion de las obras.

5i vencido el plazo no se dispusiera de terrenps suficientes, se prorrogaca el plazo
para |a firma de la comprobacién del replanteo, durante un periodo de seis meses.
Ura vez firmada el acta de comprobacidn de replanteo, se dara la orden de inicio, si
procede.

Quinta: PENALIDADES POR DEMORA

Sard aplicable al contratisia el réglmen de penalidades por demora previsto en la
Clausula V1.4 del Pliege de Cldusulas para la Contratacion de la Obra.

Sexta:; REVISION DE PRECIOS

Al presente ¢ontrato le es de aplicaclén (& formula tipo n®---»-—---——-- . aprobada por
Dacreto 3650 / 1970, de 19 de diciembre, signdole de aplicacién o establecido en
la Clausula V1.6 del Pliego de Clausulas para {a Contratacion de la Obra.

Séptima: GARANTIA DEFINTTIVA

Para responder del cumnplimienty de este contrato, el adjudicatarlo ha c_nnS'fitui_dﬂ a
favor de SEITY, una garantia definitiva mediante (aval, efectivo.....), por importe

[
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de oo . segun acredita mediante resguarde gue se incorpora al
expediente.

Octava: RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Una vez finalizadas las obras, se levantard acta de recepcidn de las mismas, y s
esta se encuentra an buen estado, comenzara el plaze de garantia que se fija en
UN AN,

Dentro del plazo de quince dias naturales al cumplimlento del plazo de garantia, por
el director facultativo de la obra, se redactard un informe sobre el estade de las
mismas ¥ si fuera favorable el conlratistz quedara relevado de  toda
responsabilidad, salvo lo establecido en el art.218 de la LCSP que sera de aplicacion
al presente contrato,

Es de aplicacibn 1o establecido en el art, 219 de la LCSP en relaciéon a
responsabilidad por vicios ocuitos

Movena: GASTOS Y TRIBUTOS EXIGIBLES

Todos los gastos derivados del presenie contrato, sin excepcidn alguna, asi como
todos los tributos, tasas, y exacciones establecidas o que se establezcan sobre el
contrato o su objeto, tanto por la Administracidén del Estzde come por as
Comunidades Autdnomas vy Entidades Locales, incluidas tasas por licencia de obras,
seran de cuenta y a cargo del adjudicatarlo.

Décima: REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

El presente contrato tendra la consideracion de contrato privade. Se regira en cuanto &
su preparacion y adjudicacion par la L.C.5.P. ¥ sus disposiciones de desarrollo. En cuanto
a sus efectos y extincidn se regird por el derecho privado.

El orden junsdiccional clvil sera el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en relacion con los efectos, cumplimignko v extincién del contrato.

Las paties de someten & la tutela vy jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de
Justicia de Madrid, renunciando expresamente a cusiquier fuerc que les pudiera
corresponder,

Para |a debida constancia de cuanto antecede, sa firma el presente contrato, en el
lugar vy facha al principlo indicados. . :

POR SEITT POR EL CONTRATISTA
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MODELQ RDE AVAL DEFINITIVO

MODELO DE CERTIFICADRO DE SEGURC DE CAUCION DEFINITIVO
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MODELD DE AWVAL

EL/LA [.........] { entidad avalista ) [~---=---r--mrmmmmrmme s e e
---------- ], WIF..., con domicllio... ¥, en su nombre,....., con poderes suficientes para
obigarle en este acio, segln resulta del pastanteo de poderes que se resena en la parte
inferior del decuments,

AVALA
A la Empresa [ ....] con domicilio social [coemiiioaniiiisnvnii) MIF
RO {cuando sea UWT.E, & fa empresa..., con NIF...., & la

EMPresd.. ..., CoA NIF. ..... . ¥ & fa empresa....., con NIF...., cohjunta y sofidariamente a
fodos fos miembros de la misma) ante la Sociedad Estatal de Infraestructuras oel
Transporte Tervestre, S.A. con NIF n® AB4476571, per la cantidad de [ [—-==mmmmo--
euros) {...£..)], en concepto de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaciones
dervadas por [ {(Acopios de materiales, Equipos, e Instalacionegs). Seleccionar ) que
corresponda] de lags obras del proyecto[----—----mrmmmroooooaaaan 1 n® de expediente

Lz entidad awvalista declars bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos
previstos en  al articuls 56.2 del Reglamente General de Contratos de  las
Administracionas Pablicas.

Este aval se ptorga solidarlamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidon v con compromiso & pageo al primer requerimiento de SEITT, S.A,

Este aval estard en vigor hasta que SEITT, SA aukorice su cancelacidn o devoluclén de
acuerds con lo establecido en |a LCSP.

En Madrid, & [------- ] de (------ ] de [---smmmr-mmm - ]
EL/LA

{firma de los apoderados)

El presente aval ha sido inscrito en ef Registro Especial de Avalas can el ndm:....... .5

BASTANTEC DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.0.-8 KBOGACIA DEL
ESTADO

Frovincia....
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MODELD DE CERTIFICARO DE SEG CAUCION MO

La compafiiga [---=r----—=mmeemreon ] en adelante asegurador con CIF [--------- j ¥ con
domicilo en [==--—-smmmmmermrooe 1, debidamente representada por DfD? {----r-mmmrmmnnan-
----- ], con poderes suficientes para obligarles en este acte, segun resulia del bastanteo
de poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,

ASEGURA
Ala Empresa [oo e ] QIF [ 1, (cuando sea U.T.E., & Iz empresa....., con
MIF.., & la empresa.., con MIF., v a la empresa.., con... NIF.., coniuntz vy

solidariamente a todos los miembros de la misma), en concepto de Tomader de) Segura,
ante la SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 5. A,
con CIF AB4476571, en adelante Asegurado, hasta el importe total de (en letra y nimero
Euros), en los términos y condiciones establecidos en 1a Ley de Contratos del Sector
Fablico, nermas de desarrollo v pliego de clédusulas por las que se rige el contrato

En concepto de garantia DEFINITIVA, para responder de las obligaciones derivadas por
[{Acopio de materlales, Equipas, e Instalaclones). Seleccionar el gque corresponda) de las
pobras del proyecto de referencia.

El asequrader declara, bajo su responsabllidad, que cumple los requisitos exlgidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrate, nl éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asequrador deba
hacer efectiva la garantia,

El asegurador no podra oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro,

El asegurador asume el compromise de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento
de SEITI, 5.A., &n fos términos de la Ley de Conlratos del Sector Pablico y normas de
desarrollo.

£l presente Segure de Caucién estard en vigor hasta que SEITT, S5.A., autorice su
cancelacion o devolucion, de acuerdo con 1o establecido en la Ley de Contratos del Sector
Puablico v legislaciébn complementaria.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITCS O ABOGACIA DEL ESTADO - ]

Provincia:

Fecha:

Cédigo:
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GARANTIAS POR ABCGNOS & CUENTA: POR ACOPIO DE MATERIALES, EQUIP(OS E
INSTALACIONES
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GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA: POR ACOPIO DE MATERIALES,
EQUIPOS E INSTALACIONES.

El contratista debera constifuir dichas garantias a favor de la SOCIEDAD ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S A. {(SEITT), en su
condicion de érgano de contralacion, depositando [os conrespondientes originales en
la Direccion Administrativa de la sociedad, para su guarda y custodia, hasta que
proceda su cancelacion o devolucion, previo informe favorable del Direcior de la

obra.
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MODELO DE AVAL

---------- 1, MIF...., con domicilio... ¥, en su nombre, .., con poderas suficientes para
obligarle ¢n este acto, sequn resultg del bastanten de poderes que se reseiia en la parte
inferior del documenta,

AVALA
A la Empresa [-. " e ] €ON OMicilio sogial [ ] - NIF
[ ] r’::uando sea UT.E, & ls empresa....., con NIF..., & la

emeresa..,..., con NIF_ ..... . ¥ ala empresa...., can NIF...., confunte v sofidariamente &
todos fos miembros de fa misma) arnite la Sociedad Estatal de Infraestruciuras gel
Transporte Terrestrg, S.A. con NIF n® A84476571, por la cantidad de [ {---==--=r-vr—-
euros) {...€,.)], en concepio de garantia DEFINITIVA para responder de las obligaclongs
derivadas por [ {Acoplos de materlales, Equipos, e Instalaciones). Selaccionar el que
correspondal de las obras deal proyecto[---ss---meeromomnmano 1 n%® de expeadlente

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos
previstos 2n al articulo 56.2 del Reglamenio General de Contrates de las
Administraciones Pablicas.

Este aval s& clorga solidaniamente respecto al obllgado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromise @ pago al primer requerimiento de SEITT, S.A.

Este aval estard en vigor hasta que SEITT, SA autorice su cancelacidn o devolucidn de
acuerdo con lo establecido en la LCSP.

En Madrid, 8 [------- lde [---—--- lde [---------nmm-- ]
EL/LA

{firma de los apoderados)

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con ef nom: ...

BASTANTEQ DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G. D O ABGGAC’IA OEL
ESTADO

Provincia....
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MODELO DE CERTIFI DE SEGURO CAUCION
La compahla [--mmmmmmmvammmmmemeas 1 en adelante asequrador con CIF [--—--==-- ] v con
domicillo en [==-==-----=memmaraoaoe 1, debidamente representada por /D3 [--------smmmmrem-

----- 1. con poderes suficlentes para obligarles en este acto, segun resulta del bastanteo
de poderes aue se resefia en Ia parte ipferior de este documento.

ASEGURA
A la EmMpresa [ CIF 001, (¢uando sea W.T.E,, & la empresa....., con
MIF., a la empresa..., con MNIF.., ¥y & la empresa.., con... NIF., conjunta v

solidariamente & todos las miembros de & misma}, en concepto de Tomador del Seguro,
ante lg SOCIELAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A.
con CIF AB44756571, en adelanie Asggurado, hasta el importe total de (en letra ¥ nimero
Euros), en los términos vy condlciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Publico, normas de desarrollo v pllego de clausulas por las que se rige el contrato

En concepie de garantia DEFINITIVA, para responder de |as obligaciones derivadas por
[(Acopio de materlales, Equipos, e Instalaciones). Selecclonar el que corresponda) de las
obras del proyecto de referencia.

£l asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple (05 requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

La falta de pago de |2 prima, s2a unica, primera o siguientes, no dard derecho ai
asegurador & resolver el contrate, ni éste quedard extinguido, nl la coberiura gel
asegurador susnendida, ni éste |iberado de su obligacidn, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

£l asgqurador no podra oponer al Asegurade las excepciones gue puedan correspanderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento
de SEITT, S.A., en los términos de la Ley de Contrates del Sector Publico y normas de
desarroiio.

El presente Seguro de Caucién estard en vigor hasta que SEITT, S.A., autorice su
cancelacién o devalucidn, de acuerds con lo establecide en la Ley de Coniratos del Sector
PUblico v legislacion complementaria.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE. LA CAJA
GENERAL DE DEPOSITOS O ABOGACIA DEL ESTABO

FProvincia:
Fecha:
Codigo:
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En el presente Pliego de Clausulas, las referencias que se hacen al Ministerio de
Formento se entenderan referidas a ADIF, cuando se trate de las competencias
atribuidas a dicho Organismo en el Convenio 2008 suscrito entre 2l Ministerio de
Fomento, en Ente Plblico Administrador de Infraestructuras Femoviarias vy la
Sociedad Estatal de Infraesiructuras del Transporde Terrestre, S.A. para la
realizacidn de actuaciones para la mejora de la red ferroviaria de titulandad del
Estado en Cataluha, de 7 de octubre de 2008,
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DECLARACION RESPONSABLE GRUPO EMPRESARIAL
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MODELO DECLAR‘ACZQ* N SOBRE EL GRUFO EMPRESARIAL

Don======nrr-----mo en nombre y representacidn de la Sociedad-------------mmonmmen- - ;
con  domicilic ¢n {Provingig----====----- , callgs=-meee-ooo Nawe con Cédigo de
Identificaclon Fiscal nd-----=-mvemmmmmooo- )

DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE, gue mi representada pertenece al grupo
empresarlal---------=-- . de conformidad con lo dispuesto en el ark 42.1 del Cddigo de

Comercio v 4 de la Ley del Mercado de Valores,

Que a la licitacion del contrato de obras objeto de este expediente, v & los efecios de lo
dispuesto en &l art. 129.4 de la Ley de Contratos del Sector Publico, presentan

proposiciones a dicha licltaclon atras empresas del mismo grupo:

sl D NO

{En caso afirmativo enumerar las empresas que presentan proposiciones}

*De no presentarse esta declaracion o no ser wveraz lo declarado seréd motlve de

exclusion,



